



01/08 Sport en verhuur vrijetijdsinfrastructuur

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Prioritaire Actieplannen

01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur

Om zoveel mogelijk burgers aan te zetten tot beweging en creatieve ontplooiing moderniseert en vernieuwt Lier de sport- en vrijetijdsinfrastructuur.

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	150.553,42	3.005.571,32
Saldo Investerings	-150.553,42	-2.975.571,32

Actie

- 01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt

Om de jeugdwerking van KVK Hooikt te ondersteunen realiseren Lier en KVK Hooikt een kunstgrasveld tegen 2021. Tegen 2020 zijn er concrete financiële afspraken tussen KVK Hooikt en Lier.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020

4-Afgerond



Stand van Zaken

De aanleg van het kunstgrasveld werd in 2020 volledig gerealiseerd. Door de goede samenwerking met de voetbalclub zijn we erin geslaagd om binnen het voorziene budget en tijdsbestek een mooie vernieuwing van de site te realiseren.



Tijd

- 01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion

Om de atletiek in Lier te ondersteunen realiseert Lier de verdere uitbouw van het Netestadion.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2023

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken



Tijd

Project wordt pas opgestart in 2023.

- 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden

Lier frist de volledige site minigolf/sportvelden op door de aanleg van een nieuw top laag op het basketbalveld, aanleggen van 3 kunstgrasvelden en een grondige opfrissing van de minigolf tegen 2021.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-06-2022

1-gestart



Stand van Zaken

Fase 1 : renovatie minigolf afgerond voorjaar 2021, Fase 2 : Red Court voorzien in najaar 2021.
Fase 3 uitvoering in 2022



Tijd

Fase 1 : renovatie minigolf afgerond voorjaar 2021, Fase 2 : Red Court voorzien in najaar 2021.
Fase 3 uitvoering in 2022

- 01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster

Om de creatieve ontplooiing te ondersteunen renoveert Lier tegen het schooljaar 2021-2022 het oude Zwartzusterklooster waardoor extra (klas)lokalen gerealiseerd worden voor o.a. het onderwijs en de verenigingen.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-08-2022

1-gestart



Stand van Zaken

- CBS 11/01/2021: goedkeuring aanbestedingsdossier werken
- CBS 13/03/2021: goedkeuring lastenboek archeologisch onderzoek
- CBS 29/03/2021: gunning aannemer werken
- CBS 03/05/2021: gunning archeologisch onderzoek
- 04/05/2021: startvergadering werken
- 28/06/21: bevel van aanvang van de werken



Tijd

- 28/06/2021: start der werken
- Uitvoeringstermijn van 220 werkdagen

Prioritaire Actieplannen

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden

Lier realiseert een nieuwe voetbalinfrastructuur op Hoge Velden om tegemoet te komen aan de nood van voetbalterreinen voor jongeren in Lier. Dit gebeurt met duidelijke afspraken met de clubs en binnen een duidelijk en correct financieel kader.

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Investeringsen		
Uitgaven	313.636,48	334.423,23
Saldo Investeringsen	-313.636,48	-334.423,23

Actie

- 01/08/SAP/02/01 Financiële afspreken met sportclubs omtrent niet voetbalinfrastructuur

Tegen 2021 zijn er duidelijke financiële afspraken met de sportclubs omtrent het project Hoge Velden.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021

2-Halverwege



Stand van Zaken

De gesprekken met de clubs lopen nog.



Tijd

Nog niet volledig afgerond.

- 01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-, voetbalvelden en finse piste Hoge Velden

Lier realiseert 6 voetbalvelden waarvan 2 of 3 kunstgrasvelden en één finse piste tegen 2022.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

Dossier wegenis is opgestart, realisatie van velden volgt na definitief akkoord met sportclubs



Tijd

Eerste uitgaven, studiekosten voorzien in 2022, realisatie budget in 2023 en 2024



Geld

Dit budget is ook bestemd voor de onteigeningsvergoedingen.

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	26.129,13	539.886,00
Uitgaven	1.413.022,87	1.758.816,00
Saldo Exploitatie	-1.386.893,74	-1.218.930,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	30.000,00
Uitgaven	483.698,21	3.392.229,51
Saldo Investerings	-483.698,21	-3.362.229,51