



01/07 Bib en Leescafé

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 10006058

Burgemeester : Rik Verwaest

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier herontwikkelt de bibliotheek en het leescafé tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek. Het prioritaire actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar voorziet een nood aan bijkomende middelen. Eén prioritaire actie ondervindt vertraging, maar zal alsnog de beoogde resultaten kunnen bereiken.

Prioritaire Actieplannen

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Omschrijving

Lier zet tegen 31/12/2025 in op het behoud van het bereik van leerlingen en scholen, op activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen en op het aantal uitgeleende objecten door de bibliotheek en het leescafé verder uit te bouwen tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek voor alle leeftijden en doelgroepen.

Geld (indicator)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar er is een aandachtspunt:

- Het resterende budget van 12.367,78 euro werd overgedragen naar 2022:
 - Dit budget is bestemd voor de realisatie van de Leeshut (Jeugdtuin) en was voorzien om in eigen beheer met recuperatiematerialen uit te voeren. Na onderzoek blijkt de realisatie van de Leeshut in eigen beheer niet haalbaar en stuurt departement infrastructuur aan op een uitbesteding.
 - Uitbesteding aan een externe leverancier (incl. plaatsing) betekent een nieuwe goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen om bijkomend budget te voorzien. Dat zal gebeuren tijdens de budgetbesprekingen 2023 in het najaar 2022.
- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé: het budget dient via het departement Infrastructuur te worden voorzien o.b.v. de studie Erfgoed & Visie. Dit zal worden opgenomen in de budgetbesprekingen voor 2023.
 - Voor fase 1 (= renovatie van het buitenschrijnwerk) zijn gedeeltelijk middelen beschikbaar op het budget van het departement Infrastructuur. Het tekort voor fase 1 en de middelen voor de verdere fases zijn onderwerp van de budgetbesprekingen voor het jaar 2023.

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Investerings						
Uitgaven	0,00	12.367,78	215,85	1,75	215,85	1,75
Saldo Investerings	0,00	-12.367,78	-215,85	1,75	-215,85	1,75


- Indicatoren

Aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen (jaarlijks)

Het aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen.

- Frequentie: jaarlijks

Opgelet: dit betreft telkens een aantal exclusief de klasbezoeken die er doorgaan.




Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte leerlingen & scholen via de Lierse bibliotheek (jaarlijks)

Het aantal bereikte leerlingen & scholen via de Lierse bibliotheek. De aantallen worden opgedeeld naar de volgende categorieën:

- Leerlingen
- Scholen

Frequentie: jaarlijks



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/07/SAP/01/01 Evaluatie openingsuren bib en leescafé

Omschrijving

In het streven naar een maximale klantgerichtheid stemt Lier de openingsuren van bibliotheek en leescafé tegen 2021 beter op elkaar af. Deze afstemming zorgt voor duidelijkheid bij de gebruikers.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt:

- De openingsuren van de bib en het Leescafé werden op elkaar afgestemd. De aanpassing kadert in een nog betere klantgerichtheid.
- 31/05/2021: De nieuwe openingsuren werden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

Bij het voltooien van de actie werd de planning gerespecteerd.

De gemeenteraad op mei 2021: goedkeuring nieuwe openingsuren, in werking vanaf oktober 2021.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

13-10-2021

- 01/07/SAP/01/02 Voorzien in studeerplekken voor Lierse jongeren

Omschrijving

Om de Lierse studerende jongeren een rustige studeerplek te garanderen, voorziet Lier tegen 2020 een ruimte waar deze jongeren gedurende het ganse jaar terecht kunnen tijdens de openingsuren van de bibliotheek en leescafé.

Stand van zaken (indicator)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt. De actie wordt als proces in de werking van de organisatie geïntegreerd.

- Er werd een stille ruimte in het Leescafé en extra lokalen de Colibrant beschikbaar gesteld voor studenten tijdens blokperiodes.
 - Leescafé: 8 beschikbare zitplaatsen in de stille ruimte.
 - Colibrant: 2 lokalen voor studenten tijdens de blokperiode mei-juni.
- Gezamenlijke bekendmaking:
 - Kwartaal 1: StuLier – studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier, JH De Moeve, 't Schoppeke en de Waaier van 8/12/21 tot 31/1/2022;

- Kwartaal 2: Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en JH De Moeve van 16/5/22 t.e.m. 30/6/22.
- Initiatieven worden jaarlijks herhaald tijdens de blokperiodes. Deze dienen eventueel te worden bijgestuurd i.f.v. beschikbare ruimtes.
- In bib en leescafé worden het hele jaar enkele zitplaatsen beschikbaar gesteld voor studenten.
- De opvolging, evaluatie en bijsturing van deze actie blijft essentieel i.f.v. de vraag en mogelijke toekomstige werkzaamheden in de Colibrant en het Leescafé.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde tijds kader. De actie is een proces dat jaarlijks herhaald wordt om voldoende studeerplekken voor Lierse jongeren te voorzien.

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib

Omschrijving

De bib en het leescafé zijn echte ontmoetingsplekken waar creativiteit gestimuleerd wordt. De beschikbare ruimtes worden aangepast aan de nieuwe noden en evoluties door o.a. aanpassingen aan de babyhoek en de jeugdtuin.

Stand van zaken (indicator)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd gedeeltelijk bereikt, maar enkele onderdelen lopen vertraging op:

- De werken aan de Jeugdtuin - het Leesplatform zijn sinds november 2021 afgerond, op volgende onderdelen na:
 - Het voorzien van een aangepaste verlichting in de Minibib (baby- en peuterbib) en voorleeshoek.
 - Plaatsing van een Leeshut achteraan in de Jeugdtuin:
 - Zou oorspronkelijk in eigen beheer worden gerealiseerd in 2021, maar leek uiteindelijk niet haalbaar.
 - Een voorstel voor bijkomend budget, om de levering en plaatsing uit te besteden, wordt opgenomen in de budgetbesprekingen van 2023. Er wordt een nieuwe planning opgemaakt in overleg met departement infrastructuur.
 - In samenspraak met de Technische Uitvoerende Diensten (TUD) dienen de voorbereidende werkzaamheden zoals de elektriciteitsvoorziening en verlichting mee in de planning worden opgenomen.
- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé / renovatieprogramma (als aparte actie opgenomen bij dep. Infrastructuur)
 - 02/05/2022: studie, raming en fasering werd door Erfgoed & Visie aan het CBS voorgesteld;
 - 16/05/2022: CBS geeft goedkeuring aan voor de realisatie van alle fases, inclusief Bib Open+, exclusief de ontsluiting van de zolder.

Tijd (indicator)



Tijd (toelichting)

- De planning van de Jeugdtuin zit niet op schema, er zijn nog te realiseren acties die worden verschoven naar voorjaar 2023:
 - De realisatie van de Leeshut was oorspronkelijk voorzien om in eigen beheer uit te voeren in het najaar van 2021. Er wordt voorgesteld om het project uit te besteden en te realiseren in het voorjaar van 2023.
- De realisatie van aangepaste verlichting in de Minibib is afhankelijk van de planning van het departement Infrastructuur.

- Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé: planning werd nog niet opgemaakt (dep. Infrastructuur).

Status

2-Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2022

Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	33.080,00	33.080,00	0,00	0,00	14.638,05	44,25
Uitgaven	166.985,33	166.985,33	139.803,18	83,72	80.783,25	48,38
Saldo Exploitatie	-133.905,33	-133.905,33	-139.803,18	104,40	-66.145,20	49,40
Investerings						
Uitgaven	12.000,00	24.367,78	215,85	0,89	215,85	0,89
Saldo Investerings	-12.000,00	-24.367,78	-215,85	0,89	-215,85	0,89

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2022	Budget 2022 BEO Q2	Aanwending 2022 Q2	% Aangewend 2022 - Q2	Geboekt 2022 Q2	% Geboekt 2022 - Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	33.080,00	33.080,00	0,00	0,00	14.638,05	44,25
Uitgaven	166.985,33	166.985,33	139.803,18	83,72	80.783,25	48,38
Saldo Exploitatie	-133.905,33	-133.905,33	-139.803,18	104,40	-66.145,20	49,40
Investerings						
Uitgaven	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00