



01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert uitgebreid in Leven, Ruimte en Omgeving, in het bijzonder door een herinrichting van de stationsomgeving en in te zetten op de verdere ruimtelijke organisatie en ontwikkeling. De prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Omschrijving

De stad Lier begeleidt tegen 31 december 2025 de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie door het opmaken van een RUP Ring West en een RUP Station Noord. De stad Lier maakt ook een overeenkomst op met de verschillende grondeigenaars voor de gronden in het zuidelijke gedeelte om ook dit gedeelte te ontwikkelen en stemmen private ontwikkelingen af op het masterplan Stationsomgeving.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget,

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	77.850,00	77.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	99.703,57	112.157,90	71.454,33	63,71	0,00	0,00
Saldo Investerings	-21.853,57	-34.307,90	-71.454,33	208,27	0,00	0,00

Actie

- 01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West

Omschrijving

Om de realisatie van het masterplan 'Ring West' mogelijk te maken, verfijnt Lier het provinciaal RUP en herbestemt zij waar juridisch nodig.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal bereikt kunnen worden, maar niet binnen de vooropgestelde timing.

- Het team ruimte binnen WLO ging in gesprek met de provincie over het RUP.
- De teams ruimte en lokale economie checken hoe de contouren van het RUP zich verhoudt tegenover de nota detailhandel.
- Voor de opmaak van het RUP is volgens Antea een MER nodig. Hiervoor moet bijkomend budget worden voorzien.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie heeft een vertraging opgelopen waardoor de actie niet binnen het vooropgestelde tijds kader kan worden afgerond:

- Studiebureau Antea werd op 4 april 2022 aangesteld voor de opmaak van het RUP Den Boom. De opmaak vereist ongeveer 18 tot 24 maanden.
- Op 7 december 2022 vond een overleg plaats. Vervolgvergadering werd ingepland voor 1 februari 2023.
- Op 15 juni 2023 heeft een planteamvergadering plaatsgevonden waarbij het programma, haalbaarheid, MER-procedure en afstemming met de Provincie Antwerpen in functie van delegatiebevoegdheid PRUP Bosstraat werd besproken.
- De timing is gewijzigd omwille van een mogelijke MER-procedure.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

- 01/01/SAP/01/02 Realisatie van de procesbegeleiding en de strategische communicatie project Stationsomgeving

Omschrijving

Lier zorgt voor de strategische communicatie van het project Stationsomgeving naar de verschillende stakeholders (hogere overheden en bevolking).

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat van deze actie zal niet behaald kunnen worden:

- De initiatiefnemer (Elements, Stephima samen met KobaHeLi) zijn NIET tot een akkoord gekomen wat de samenwerking en de invulling van hun percelen betreft.
- Het VTI kan omwille van gestegen bouwkosten en afgenomen inkomsten van werkmiddelen geen nieuwe school realiseren in de noordelijke buurt van het station.

2024:

Er wordt een verkavelingsvergunning ingediend afgestemd op het RUP. Deze actie staat tijdelijk on hold in afwachting van de verkavelingsaanvraag.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit niet op schema.

De invulling van het RUP moet opnieuw bekeken worden. De initiatiefnemer zal een aangepast voorstel opmaken rekening houdend met de uitgangspunten van het masterplan stationsomgeving.

Het VTI is uit het project gestapt. Het perceel van de school krijgt een nieuwe invulling met wonen en verweven bedrijvigheid. September 2024 wordt een verkavelingsvergunning ingediend. Of er nood is aan een nieuwe timing hangt af van de bezwaren die mogelijk binnenkomen in de vergunningsprocedure.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

30-09-2025

- 01/01/SAP/01/03 Realisatie projectmanagement i.k.v. beleidsdomein Ruimte voor heel Lier

Omschrijving

Lier zorgt voor de project- en procesbegeleiding, de communicatie en participatie i.k.v. het beleidsdomein Ruimte voor het Liers grondgebied.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden:

- De volgende participatie- en informatiemomenten vonden plaats:
 - 10/10/2022: taskforce groenblauwe dooradering en recreatieve voorzieningen.
 - 16/11/2022: taskforce stad en dorp.
 - 21/11/2022: presentatie aan college: benchmark recreatieve voorzieningen.
 - 5/12/2022: presentatie aan college: onderzoeksnota ring en omgeving.
 - 13/12/2022: overleg met sportdienst over recreatieve voorzieningen.
 - 15/12/2022: taskforce opstart plan MER, groenblauwe netwerken en timing overlegmomenten 2023.
 - Debatavond op 25/4/2023 en 27/4/2023: 'Strategische visie en beleidskaders vormgeven – krachtlijnen voor de toekomst en concretiseren van acties'.
 - Politiek Forum op 3/5/2023 voor het Beleidsplan ruimte Lier: Stad & Dorp + strategische visie.
 - Bespreking van de verschillende beleidskaders op de GECORO dit voorjaar en najaar 2023.
 - Adviesronde voorontwerp BRL - 21/11/23 tot en met 21/01/24.
 - Voorlopige vaststelling van het voorontwerp op 29/4/2024.
 - Het openbaar onderzoek loopt van 13/5/24 tem 11/8/24.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie verloopt volgens de timing opgenomen in de procesnota:

- 1/5/2022: De voorgestelde timing en procesnota werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.
- 17/4/2023: Het college gaat akkoord met de nota 'timing afwerking Beleidsplan Ruimte Lier'.
- Het college heeft in 2023 5 beleidskaders goedgekeurd en een nieuw beleidskader 'economie' opgestart.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek

Omschrijving

Lier faciliteert de opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek in het kader van de herinrichting stationsomgeving

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Er zijn bijkomende stappen nodig om voor deze actie het gewenste resultaat te bekomen:

- De actie zit niet op schema, wegens onduidelijkheid over de eigenaarsovereenkomsten. Kefas, Koba HeLi en VTI onderhandelen nu onderling om meer klaarheid te scheppen over de integratie van het programma van de school, in het RUP.
- VTI kan omwille van de gestegen bouwkosten en de afgenomen inkomsten van werkmiddelen geen nieuwe school realiseren thv de stationsomgeving.

- Voorstel met nieuwe invulling voor het VTI met wonen en verweven bedrijvigheid wordt ihkv de plenaire vergadering uitgewerkt.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie liep een vertraging op:

- De actie zit niet op schema, wegens onduidelijkheid over de eigenaarsovereenkomsten. Kefas, Koba HeLi en VTI onderhandelen nu onderling om meer klaarheid te scheppen over de integratie van het programma van de school, in het RUP.
- De invulling van het RUP dient opnieuw bekeken te worden omdat de gemeenschapsfunctie (VTI) geen deel meer uitmaakt van het RUP.
- Voorstel met nieuwe invulling voor het VTI met wonen en verweven bedrijvigheid wordt ihkv de plenaire vergadering uitgewerkt.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2019

Einddatum

31-12-2025

Prioritaire Actieplannen

01/01/SAP/02 Ruimtelijke organisatie en ontwikkeling stad

Omschrijving

De stad Lier maakt tegen 30 september 2024 een Beleidsplan Ruimte Lier op rond 5 beleidskaders (open ruimte, recreatieve voorzieningen, stad en dorp, groenblauwe dooradering, ring en omgeving) en vertaalt dit vanaf de goedkeuring van het voorontwerp naar RUP's en verordeningen, om zo de krijtlijnen van haar duurzame ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen conform de hogere beleidsplanning.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan heeft het vooropgestelde budget niet overschreden, maar bijkomende financiële middelen zullen mogelijks noodzakelijk zijn:

- Uit de onderzoeksactiviteiten voor de vastgestelde beleidskaders bleek dat een extra beleidskader "economie" wenselijk is. Er werden bijkomende budgetten vrijgemaakt.
- Er wordt extra overleg georganiseerd en bijkomende onderzoek verricht rond het thema 'landbouw'.

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	97.700,00	285.370,42	302.589,64	106,03	125.976,69	44,14
Saldo Investerings	-97.700,00	-255.370,42	-302.589,64	118,49	-125.976,69	49,33

Actie

- 01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier '

Omschrijving

Lier maakt tegen 2022 een beleidsplan 'Ruimte Lier' waarin de analyse van en de visie van Stad Lier op de ruimtelijke ontwikkelingen van de stad op lange termijn (termijn van 20 jaar) duidelijk en helder worden beschreven zodat dit, waar nodig, kan vertaald worden in een juridisch kader.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie verloopt volgens de door college goedgekeurde timing:

2022:

- 02/05/2022: goedkeuring timing + procesnota door college
- 14/11/2022: toewijzing opstart plan-MER.

- 16/11/2022: infomoment - de opmerkingen wordt verwerkt tegen Q1 van 2023.
- 28/11/2022: de gemeenteraad keurde de conceptnota goed.
- 19/12/2022: toewijzing RUP recreatie

2023:

- Timing beleidskader:
 1. Stad en dorp: Beleidskader en onderzoeksnota werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 14/08/2023.
 2. Ring & omgeving: Beleidskader en onderzoeksnota werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 16/10/2023.
 3. Recreatieve voorzieningen: Beleidskader en onderzoeksnota met benchmarking werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 3/07/2023.
 4. Groen blauwe dooradering: Beleidskader en onderzoeksnota werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 5/06/2023.
 5. Openruimte: Beleidskader en onderzoeksnota werd voorgelegd aan het college en goedgekeurd op 22/5/2023.
- Economie: Opstart beleidskader met bestek en wordt voorgelegd aan het college voor goedkeuring op 26/6/2023 - bestek is gepubliceerd.
- Gunning BK 'economie' op 9/10/2023

2024:

- Voorlopige vaststelling van het voorontwerp op 29/4/2024.
- Het openbaar onderzoek is opgestart.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de in de procesnota opgenomen timing

- 02/05/2022: de geactualiseerde timing werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen
- 17/04/2023: Het college gaat akkoord met de nota 'timing afwerking Beleidsplan Ruimte Lier'.
- Voorlopige vaststelling van het voorontwerp op 29/4/2024.

- Het openbaar onderzoek loopt van 13/5/24 tem 11/8/24.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

- 01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan'

Omschrijving

Lier maakt binnen en qua timing parallel aan het Ruimtelijk Beleidsplan een beleidskader 'Kernversterkende Woonplan' waarin de visie van Stad Lier op toekomstgericht en duurzaam wonen in de stad wordt bepaald en vastgelegd.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden, maar niet binnen de huidige legislatuur:

- De stad Lier startte in 2020 met de opmaak van een beleidsdocument dat de visie weergeeft van de stad op lange termijn over de verschillende aspecten van het lokaal woonbeleid.
- De woonbeleidsstudie werd door HIVA – KU Leuven eind 2021 afgeleverd. Dit is de voorstudie voor de opmaak van het Woonbeleidsplan.
- Oktober 2021: het college van burgemeester en schepenen ging akkoord met een visie op sociaal wonen, welke geïntegreerd wordt in het woonbeleidsplan.
- In 2022-2023 gingen we met het woonbeleidsplan naar verschillende adviesraden en commissies om tot concrete en operationele doelstellingen te komen. Hiervoor wordt een participatietraject uitgetekend.
- Het spanningsveld tussen de ambities op vlak van sociaal wonen en ruimte werden geïdentificeerd en er werd gestart met het zoeken naar ruimtelijke instrumenten. In een latere fase worden de ruimtelijke aspecten extra uitgelicht in het kader van het beleidsplan ruimte Lier (beleidskader stad & dorp).
- Met de Woonscan (2023) werd de link gelegd tussen de woonuitdagingen in Lier en de provinciale beleidsdoelstellingen.

- In 2024 werd er parallel gewerkt aan de opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening en aan de opstart van een vastgoedstrategie voor het patrimonium van Stad & OCMW Lier.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De verdere uitwerking van de actie heeft vertraging opgelopen wegens de prioritaire behandeling van andere (uitvoerende) taken.

Status

1 - Gestart

Startdatum

Einddatum

- 01/01/SAP/02/03 Opmaak algemene stedenbouwkundige verordening

Omschrijving

De stad heeft in 2020 een algemene bouwverordening die de gewenste kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde ruimte in Lier afbakent door een aantal minimale vereisten juridisch vast leggen.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie werd opgestart:

- Alle stedelijke BGO's (beleidsmatig gewenste ontwikkelingen) en visienota's werden aangeleverd aan advocatenkantoor GD&A om de opmaak van een stedenbouwkundige verordening op te starten.
- De opstartmeeting met GD&A vond plaats.
- Collegebesluit van 28 november 2022:

- het college beslist tot opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening die volgende thema's omvat: bouwkundig erfgoed, woonkwaliteit & (alternatieve) woonvormen, uiterlijke kwaliteiten van percelen en gebouwen, publiciteit, aspecten openbaar domein, duurzame aspecten, mobiliteit en parkeren.
- het college beslist dat deze verordening zal opgemaakt worden door de administratieve diensten met GD&A als juridische ondersteuning.
- Startvergadering 17 november 2023: Bespreking plan van aanpak.
- Kennisname college op 27 november 2023:
 - het college neemt kennis van de plan van aanpak tot opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening.
- Overleg kernteam 26 januari 2024:
 - bepalen inhoudstabel / thema's
- Overleg kernteam per thema:
 - 23 februari 2024 - mobiliteit
 - 15 maart 2024 - mobiliteit
 - 29 maart 2024 - gebruikskennmerken
 - 26 april 2024 - gebruikskennmerken
 - 31 mei 2024 - fysieke kenmerken
 - 28 mei 2024 - publiciteit

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt niet volgens de vooropgestelde timing. Een definitief vastgestelde verordening op de einddatum van 31/12/2024 is niet meer haalbaar.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-04-2022

Einddatum

31-12-2024

- 01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan

Omschrijving

Lier maakt een beeldkwaliteitsplan op als beleidskader binnen het BRL waarin de beeldkwaliteit wordt vastgelegd voor de nieuwe en historische (erfgoed) bebouwde ruimte en de open ruimte.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De tot op heden beoogde resultaten voor deze actie zijn nog niet behaald, maar zullen alsnog kunnen worden bereikt:

- De opmaak van een beeldkwaliteitsplan kadert in de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Lier. De startbeslissing voor het beleidsplan Ruimte Lier werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 28/03/2022. De toevoeging van de procedure voor de opmaak van een gelijklopend plan-MER werd opgenomen in de startbeslissing.
- Het luik rond beeldkwaliteit dient nog opgestart te worden. Een eerste bespreking werd gevoerd tijdens het ruimtelijk overleg van 24/5/2022.
- Het traject stedelijke verordening werd opgestart in Q4 2022. Ook hierin wordt beeldkwaliteit meegenomen.

2024:

Dit project is mee opgenomen zowel het beleidsplan ruimte als de stedenbouwkundige verordening die in opmaak is.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens de timing opgenomen in de procesnota zoals voorgelegd ter goedkeuring aan het college van burgemeester en schepenen:

Dit project is mee opgenomen zowel het beleidsplan ruimte als de stedenbouwkundige verordening die in opmaak is.

Status

1 - Gestart

Startdatum**Einddatum**

31-12-2023

- 01/01/SAP/02/05 Optimaliseren en inspelen op subsidiemogelijkheden

Omschrijving

Om de subsidiemogelijkheden te optimaliseren gaat Lier vanaf 2020 actief op zoek naar subsidiemogelijkheden voor de stad. Om optimaal in te spelen op zijn we bereid om onze timing en planningen in de mate af te stemmen op mogelijk te verwerven subsidies.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie verloopt volgens de gemaakte afspraken op continue wijze doorheen de werking van het departement Wonen, Leven en Ondernemen (WLO):

- In kwartaal 1 van 2022 werd niet ingetekend op nieuwe subsidieoproepen.
- In kwartaal 2 van 2022
 - werd een deel van de subsidiegelden van Mooimakers ingezet voor de uitlezing van de zwerfvuilcamera's door medewerkers van IGEMO.
 - Team milieu (WLO)
 - bereidde een aanvraag rond het project Tuinrangers voor, welke niet weerhouden werd voor indiening door het college van burgemeester en schepenen.
 - diende een aanvraag in voor het begeleidingstraject VVSG Netwerk Klimaat - opmaak lokaal warmtebeleidsplan. Deze aanvraag werd niet weerhouden door VVSG.
 - Team ruimte (WLO) bereidt de aanvraag voor de Groenblauwe dooradering 2.0 (indiening kwartaal 3 2022) voor.

- Team wonen (WLO) diende een aanvraag in voor deelname in het leertraject coöperatieve woonvormen bij departement OMGEVING. Daarnaast besloot de stad Lier in te stappen in het SUPRA-project dat met subsidiegelden van het Europese Elenafonds de renovatiegraad van woningen wil verhogen door renovatiebegeleiding aan huis aan te bieden
- In kwartaal 3 van 2022
 - Team Milieu :
 - Mogelijks te ontvangen in 2023 de subsidie van het LEKP 2.0:
 - Agendering Gemeenteraad 24/10/2022.
 - Opladen gemeenteraadsbeslissing in loket ABB vóór 05/12/2022.
 - Minimale trekkingsrecht: 46.631,47 euro.
 - Team Ruimte en Omgeving: projectoproep ontharding (groenblauwe netwerken 2.0) ingediend op 8/8/2022
 - Team economie: Het subsidiereglement 'Wonen en werken boven handelspanden' werd goedgekeurd door de gemeenteraad, waarbij we zelf de komende 4 jaar maximaal 200.000 euro zullen uitgeven aan subsidies voor verbouwing van verdiepingen boven handelspanden en 100.000 euro aan subsidies zullen ontvangen als cofinanciering zullen ontvangen van VLAIO. We zouden nog voor 1 november 2022 moeten weten of dat goedgekeurd is door VLAIO, want onder die voorwaarde gaat ons reglement die dag in voege. De signalen zijn gunstig.
- In kwartaal 4 van 2022:
 - Team Milieu: het LEKP 2.0 werd tijdig goedgekeurd op 24/10/2022. De subsidie met een minimaal trekkingsrecht van 46.631,47 euro wordt verwacht in de loop van 2023
 - Team economie: Er werd 1 premie-aanvraag voor 'Wonen en werken boven handelspanden' aangevraagd die in behandeling is.
- In kwartaal 1 van 2023
 - Team Milieu: LEKP 1.0 + 2.0 na herverdeling bijkomende subsidie tbv 188.250,40 euro ontvangen op 28/04/2023.
- In kwartaal 2 van 2023
 - Geen aanvullingen
- Kwartaal 3 van 2023:
 - Geen aanvullingen
- Kwartaal 1 en 2 van 2024
 - Geen aanvullingen

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema. Het betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/01/SAP/02/06 Opmaak van een beleidskader economie

Omschrijving

Opmaak van een beleidskader economie

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Studiebureaus IDEA en MONDEA zijn in samenwerking met de diensten Ondernemen en Ruimtelijke Planning eind 2023 gestart aan het opstellen van het BK Economie als 6de beleidskader binnen het Beleidsplan Ruimte Lier. In januari 2024 werd er een visietekst opgesteld, waarmee een eerste co-creatiesessie met economische actoren werd gehouden, met als doelstelling deze visie om te zetten in strategieën. Op een tweede co-creatiesessie eind februari werden deze strategieën vervolgens in acties omgezet. Op 27 mei keurde het college een voorontwerp van beleidskader economie goed, mits enkele aanpassingen. Deze goedgekeurde versie werd begin juni uitgestuurd voor een adviesronde bij relevante actoren. Eind juni werd er een politiek forum georganiseerd waarop alle fracties vertegenwoordigd in de gemeenteraad kennis konden nemen van de hoofdlijnen van het voorontwerp. In mei 2024 werd tevens studiebureau ANTEA aangesteld om een (verplicht) plan-MER voor het beleidskader economie op te stellen.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Actie is lopende en zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

09-10-2023

Einddatum

28-04-2025

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	868.031,00	895.193,84	0,00	0,00	532.977,05	59,54
Uitgaven	499.048,00	565.824,64	364.356,77	64,39	250.261,41	44,23
Saldo Exploitatie	368.983,00	329.369,20	-364.356,77	-110,62	282.715,64	85,84
Investerings						
Ontvangsten	377.850,00	461.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	479.681,43	722.746,25	463.285,28	64,10	149.470,84	20,68
Saldo Investerings	-101.831,43	-260.896,25	-463.285,28	177,57	-149.470,84	57,29

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	858.031,00	885.193,84	0,00	0,00	532.977,05	60,21
Uitgaven	499.048,00	565.824,64	364.356,77	64,39	250.261,41	44,23
Saldo Exploitatie	358.983,00	319.369,20	-364.356,77	-114,09	282.715,64	88,52
Investerings						
Ontvangsten	300.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	282.277,86	325.217,93	89.241,31	27,44	23.494,15	7,22
Saldo Investerings	17.722,14	28.782,07	-89.241,31	-310,06	-23.494,15	-81,63

