



01/06 Toerisme en erfgoedwerking

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier zet in op toerisme en erfgoedwerking, in het bijzonder door de inbreidingsmogelijkheden van de site stadsmuseum te onderzoeken en een dynamisch toeristisch en museaal aanbod te voorzien. Eén prioritair actieplan overschreed het vooropgestelde budget. Enkele prioritaire acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning door de impact van de coronacrisis, maar de beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt.

Prioritaire Actieplannen

01/06/SAP/01 Inbreidingsmogelijkheden site stadsmuseum

Omschrijving

In het kader van de kwalitatieve zorg voor het cultureel roerend erfgoed realiseert Lier tegen 31/12/2022 een onderzoek naar de infrastructurele mogelijkheden op de huidige site van het stadsmuseum om het ontwikkelen van een depot en de ontsluiting van de museumtuin voor te bereiden.

Geld (status)



Geld (toelichting)

De recente ontwikkeling in het binnengebied achter het stadsmuseum onder impuls van SOLag, creëert opportuniteiten voor de realisatie van een erfgoeddepot. Een bijkomende opdracht voor een haalbaarheidsstudie herbestemming C&A-gebouw en uitwerking van een bijkomend scenario wordt gegund aan Erfgoed en Visie. Er wordt 7 744 euro aangewend. Dit budget was niet voorzien, er wordt een interne verschuiving binnen het departement UIT in Lier gedaan van actie 01/10/SAP/02/01 - bouw of verbouwing cultuurcentrum naar actie 01/06/SAP/01/01 - studiekosten depot.

	Budget 2025	Buget BEO 2025	Aanwending 2025 Q2	% Aangewend 2025 Q2	Geboekt 2025 Q2	% Geboekt 2025 Q2
Investeringsen						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investeringsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actie

- 01/06/SAP/01/01 Studiekosten depot

Omschrijving

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie is afgerond, zie jaarverslag 2022.

Update 2024: Het college gaat principieel akkoord met de uitbreiding van het stadsmuseum in het binnengebied bestaande uit:

- Een toegangsbereik met ontvangstbalie en vestiaire
- Een museumshop
- Het museumcafé met bijhorende keuken en buitenruimte
- De nodige sanitaire lokalen
- Bergingen
- Een tentoonstellingsruimte van +/- 250 m² voor tijdelijke exposities
- Een laad- en los zone voor collectiestukken
- De bijhorende horizontale en verticale circulatie
- De nodige binnen- en buitenruimte voor technieken (incl. herlocalisatie bestaande toestellen).

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie, nl. opmaak eindrapport herbestemmingsstudie werd tijdig opgeleverd. Het uiteindelijke doel, m.n. de realisatie van een depot voor het Lierse Roerend Erfgoed, wordt mogelijk verschoven naar volgende legislatuur.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

01-02-2023

Prioritaire Actieplannen

01/06/SAP/02 Dynamisch toeristisch en museaal aanbod

Omschrijving

Lier bouwt tegen 31/12/2025 een kwalitatieve werking uit op vlak van erfgoedacties en tentoonstellingen, toeristische acties en actieve partnerships door jaarlijks te voorzien in een (ver)nieuw(d) dynamisch toeristisch en museaal aanbod met een optimale dienstverlening om zo op de toeristische en museale kaart te blijven staan.

Geld (status)



Geld (toelichting)

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget:

01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi)publieke ruimte:

Project ontsluiting Sint-Gummarussite:

Kwartaal 1 en 2 - 2024:

- Studio Dott finaliseert de studieopdracht wayfinding voor de Sint-Gummarussite en de begijnhof site.
- Er wordt 3004,26 euro aangewend voor audiovisuele ontsluiting in de kijkdoos van de restauratie van de glasramen van de kerk. Deze uitgave zit op het reguliere werkingsbudget (actie 01/06/KAP/03/13) van Toerisme en Erfgoed.

Project ontsluiting Begijnhof:

Kwartaal 1 en 2 - 2024:


- Studio Dott finaliseert de studieopdracht wayfinding voor de Sint-Gummarussite en de begijnhof site.
- Het projectteam ontsluiting begijnhof werkt samen met scenografiebureau Fugzia en Geheugen Collectief aan het ontwerp en de inhoudelijke invulling van de twee begijnhofpanden.

	Budget 2025	Buget BEO 2025	Aanwending 2025 Q2	% Aangewend 2025 Q2	Geboekt 2025 Q2	% Geboekt 2025 Q2
Exploitatie						
Uitgaven	28.360,00	22.768,08	15.000,00	65,88	0,00	0,00
Saldo Exploitatie	-28.360,00	-22.768,08	-15.000,00	65,88	0,00	0,00
Investerings						
Ontvangsten	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	0,00	140.925,83	140.983,08	100,04	6.987,75	4,96
Saldo Investerings	12.500,00	-128.425,83	-140.983,08	109,78	-6.987,75	5,44

- Indicatoren

Evolutie van het aantal bezoekers van het stadsmuseum Lier (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Stadsmuseum Lier, Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Evolutie aantal (school)groepen dat stadsmuseum van Lier bezoekt (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal ondernomen acties en tentoonstellingen i.k.v. de ontsluiting van het Liers cultureel erfgoed (met lokale en regionale uitstraling) (jaarlijks)

Omschrijving




es doelgroepwerking in stadsmuseum (workshops / erfgoeddag / open monumentendag)
 ractie erfgoedprojecten in de stad (projecten, expo's, roerend erfgoed in de stad, ...)
 :oonstellingen in het stadsmuseum

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal nieuwe toeristische producten (activiteiten, verkoopproducten, nieuwe wandelingen, fietsroutes,...) ontwikkeld door Visit Lier (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Aantal partnerships o.b.v. partners die een toelage krijgen van Stad Lier i.k.v. de uitbouw van een toeristisch en museaal aanbod (jaarlijks)

Omschrijving



artners die een toelage krijgen van Stad Lier

artners die samenwerken rond een tijdelijk project al dan niet met een financiële toelage

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/06/SAP/02/01 Aanpassing openingsuren Visit Lier in de winterperiode

Omschrijving

Om een maximale dienstverlening te garanderen onderzoekt Lier de uitbreiding van de openingsuren van Visit Lier vanaf 2020 in de winterperiode (oktober-maart).

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het beoogde resultaat van de actie werd bereikt:

- Kwartaal 1 - 2023: Conclusie onderzoek en voorstel aan CBS:
De openingsuren van Visit Lier worden niet standaard uitgebreid in de winterperiode (laagseizoen).
Afhankelijk van de impact / type evenement dat plaatsvindt kunnen de openingsuren worden uitgebreid / aangepast mits duidelijke communicatie.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie ondervond een onomkeerbare vertraging waardoor ze niet tijdig kon worden opgestart:

- Dit werd mede veroorzaakt door de coronacrisis en enkele personeelwissels.
- De testcases vonden plaats in oktober en december 2022 en werden geëvalueerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/06/SAP/02/02 Mobilhomeparking annex camping en trekkershutten op Hoge Velden

Omschrijving

Ter ondersteuning van het verblijfstoerisme voorziet Lier tegen 2024 een bouwrijpe kavel met het oog op de mogelijke realisatie van een mobilhomeparking annex camping op de site Hoge Velden.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Het budget gekoppeld aan deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur - actie 01/04/SAP/01/36. Het beoogde resultaat staat gepland in 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie werd overgezet naar het Departement Infrastructuur. Bekijk hiervoor actie 01/04/SAP/01/36.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2022

Einddatum

31-12-2025

- 01/06/SAP/02/03 Ontsluiting roerend en onroerend erfgoed in de (semi) publieke ruimte

Omschrijving

Om de Lierenaar maximaal te laten genieten en bewust te maken van de Lierse erfgoedrijckdom zetten we in op de ontsluiting van het roerend en onroerend erfgoed in de (semi)publieke ruimte onder meer door realisatie van informatieborden. Op deze manier bouwen we een draagvlak uit voor het duurzaam behoud en beheer van ons cultureel erfgoed.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie verloopt zoals voorzien.

- **Project ontsluiting Begijnhofwoning**

Project loopt naar aanleiding van het Project Restauratie woningen Begijnhof. Het streeft een verhoogde belevingswaarde in het ganse Begijnhof na o.b.v. een sterk interactief verhaal. Het projectteam van Stad Lier werkt samen met externe bureaus Fugzia en Geheugen Collectief aan de invulling, inhoud en inrichting van de twee begijnhofpanden.

- Kwartaal 1 en 2 - 2025:
 - De opdracht ontwerp en uitvoering van de nieuwe wayfinding in functie van de ontsluiting van de nieuwe publiekspanden in het begijnhof wordt toegewezen aan firma Zeno Signmakers.
 - Samen met de actieve kantkringen die in het najaar van 2025 verhuizen naar Oud-Kerkhof 13 wordt nagedacht over de invulling van de museale kant-kast. De opdracht ontwerp en uitvoering van deze kast wordt toegewezen aan firma Fugzia.
 - De opening van de twee publiekspanden Begga's hof en Antonia's huis staat gepland in oktober 2025 en is in volle voorbereiding.

- **Project Gummarussite**

Werkgroep ontsluiting komt tweemaandelijks samen om concrete acties uit te werken.

- Kwartaal 1 en 2 - 2025:

- Eind april 2023 sluit de kerk. Ontsluiting tijdens de werken wordt gerealiseerd via een kijkdoos, een tijdelijke tentoonstelling die de bezoekers informeert over de restauratiewerken en de geschiedenis van de site en hen in staat stelt een blik te werpen op de werken in de kerk. In het voorjaar worden de tentoonstellingpanelen gedeeltelijk geüpdatet in functie van de restauratie van de glasramen van de kerk.
- In kader van Erfgoeddag worden begeleide werfbezoeken georganiseerd in de kerk met als thema de koninklijke glasramen.
- De opdracht opmaak van een beheer- en ontsluitingsplan na de restauratiewerken wordt in de markt gezet en toegewezen aan Erfgoedstudio. Er wordt een stuurgroep samengesteld met als doel beslissingen te nemen wat betreft de toekomstige ontsluiting van de site.

Werkgroep collectiebeheer komt regelmatig samen om het collectiebeheer te realiseren.

- Kwartaal 1 en 2 - 2025:
 - De werkgroep collectie gaat aan de slag met het opmaken van een collectieplan.
 - De werkgroep collectie start de voorbereiding op voor de inhuizing van de vaste collectie in de kerk.
 - Het museum blijft beschikbaar voor het verlenen van advies omtrent collectiebeheer.

- **Project 100 jaar Zimmertoren in 2030**

Project wordt opgestart naar aanleiding van de 100e verjaardag van de Zimmertoren in 2030. Het betreft een samenwerking tussen Stad Lier en het Zimmertorencomité voor de organisatie van een feestjaar in 2030.

- Kwartaal 1 en 2 - 2025:
 - Het projectteam van stad Lier werkt samen met het Zimmertorencomité aan de voorbereidingen en verdere uitwerking van een feestjaar in 2030. In het voorjaar van 2025 wordt een denktank georganiseerd met (in)directe stakeholders en partners uit de sector.
 - De roadmap Zimmertoren 2030 wordt opgeleverd door IDEA Consult. De coördinatie van het project wordt voorzien vanaf 2027 (aanstelling projectmedewerker die ook de andere nieuwe projecten rond de ontsluiting van het historisch erfgoed mee coördineert en finaal beheert).

Tijd (status)

**Tijd (toelichting)**

De planning van de projecten Sint-Gummarus en 100 jaar Zimmertoren zit op schema.

Het ontsluitingsproject begijnhof liep vertraging omwille van de restauratiewerken. Opening wordt voorzien in het najaar van 2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/06/SAP/02/04 Renovatie Hal T

Omschrijving

Voor de duurzame stalling van de Reuzentrein renoveert Lier Hal T op de Dungelhoeffsite tegen 2021.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Het vooropgestelde doel van de actie werd bereikt:

In september 2021 werd de renovatie van Hal T voltooid. De Reuzentrein, in het beheer van de Gezellen van 't Groot Volk, is definitief naar deze locatie verhuisd.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Bij het voltooien van deze actie werd de planning gerespecteerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

30-06-2021

Totaal Beleidsdoelstelling Toerisme en Erfgoedwerking

	Budget 2025	Buget BEO 2025	Aanwending 2025 Q2	% Aangewend 2025 Q2	Geboekt 2025 Q2	% Geboekt 2025 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	376.900,00	376.900,00	0,00	0,00	195.271,28	51,81
Uitgaven	711.692,00	711.692,00	322.612,69	45,33	287.941,25	40,46
Saldo Exploitatie	-334.792,00	-334.792,00	-322.612,69	96,36	-92.669,97	27,68
Investerings						
Ontvangsten	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	5.940,43	27,63
Uitgaven	26.000,00	194.965,00	171.391,23	87,91	22.188,40	11,38
Saldo Investerings	-4.500,00	-173.465,00	-171.391,23	98,80	-16.247,97	9,37

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2025	Buget BEO 2025	Aanwending 2025 Q2	% Aangewend 2025 Q2	Geboekt 2025 Q2	% Geboekt 2025 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	376.900,00	376.900,00	0,00	0,00	195.271,28	51,81
Uitgaven	683.332,00	688.923,92	307.612,69	44,65	287.941,25	41,80
Saldo Exploitatie	-306.432,00	-312.023,92	-307.612,69	98,59	-92.669,97	29,70
Investerings						
Ontvangsten	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	5.940,43	66,00
Uitgaven	26.000,00	54.039,17	30.408,15	56,27	15.200,65	28,13
Saldo Investerings	-17.000,00	-45.039,17	-30.408,15	67,51	-9.260,22	20,56

