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Prioritaire Actieplannen 

01/03/SAP/02 Energiebesparende maatregelen stads- en OCMWpatrimonium 

Omschrijving 

Lier werkt aan duurzaamheid door in te zetten op energiebesparende maatregelen in stads- en 
OCMW-gebouwen. 

Geld (indicator) 

G  

Geld (toelichting) 

Het budget is onder controle. 

Startdatum 
01-01-2020 

Einddatum 
31-12-2025 

Status 
1 - Gestart 

 

   Geboekt 2020 Budget 2020 

Investeringen   

Uitgaven 70.351,87 99.747,14 

Actie 

 01/03/SAP/02/01 Opmaak en analyse van een efficiënte energieboekhouding 

Lier voorziet een energieboekhouding voor alle openbare gebouwen van Stad Lier en OCMW. O.b.v. 
de analyse van de data worden energiebesparende maatregelen getroffen. 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021  

0-Nog niet begonnen 

 
Stand van Zaken 

Actie gepland voor 2021 

 
Tijd 

Actie gepland voor 2021 
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 01/03/SAP/02/02 Relighting 

Lier voorziet relighting op volgende locaties: atletiekpiste, de stedelijke academies, de sporthallen en 
het woonzorgcentrum. 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025  

1-gestart 

 
Stand van Zaken 

De relighting van de atletiekpiste werd eind 2020 uitgevoerd. De nieuwe armaturen voor de 
kleine sportzaal van ’t Spui werden besteld, plaatsing is voorzien voorjaar 2021. 

 
Tijd 

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd  kunnen worden. 

 01/03/SAP/02/03 WKK/Pompen/Stookplaatsanalyse 

Lier voorziet stookplaatsrenovaties op volgende locaties: de Jutteneer, CC De Mol, de buitenschoolse 
kinderopvang, het Vleeshuis en het Woonzorgcentrum. 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025  

1-gestart 

 
Stand van Zaken 

• De opdracht "vervangen van de verwarmingsinstallatie in De Jutteneer" werd in 2020 
uitgevoerd. 
• Op 04/05/2020 werd het lastenboek goedgekeurd voor de aanstelling van een ontwerper 
voor het vernieuwen van de verwarmingsinstallatie van het Liers Cultuurcentrum De Mol. Op 
29/06/2020 werd de opdracht toegewezen. Opstart studie is gepland begin 2021. 

 
Tijd 

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd  kunnen worden. 

 01/03/SAP/02/04 Zonnepanelen 

Lier voorziet de installatie van zonnepanelen op de daken van de sporthallen. 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025  

1-gestart 
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Stand van Zaken 

Er werden afspraken gemaakt mbt een voorstudie voor zonnepanelen op sporthal ’t Spui. 
Begin 2021 wordt besloten met één van de bedrijven die deze studie kunnen uitvoeren eerst 
een totale energiescreening te doen van het gebouw om na te kijken of dit de meest 
doeltreffende duurzaamheidsingreep is. 

 
Tijd 

De geplande werken zullen binnen deze legislatuur uitgevoerd  kunnen worden.  

01/03/SAP/03 Renovatie Begijnhof 

Omschrijving 

Lier renoveert het Begijnhof zodat dit Unesco werelderfgoed correct bewaard blijft en de toeristische 
en erfgoedwaarde behouden blijft. 

Geld (indicator) 

G  

Geld (toelichting) 

Budget onder controle. Budgetten van 2020 zijn deels doorgeschoven naar 2021, maar dit heeft geen 
impact op het totaalbudget of de totale doorlooptijd van het project. 

Einddatum 
31-12-2028 

Status 
1 - Gestart 

 

   Geboekt 2020 Budget 2020 

Investeringen   

Ontvangsten 3.451.521,60 3.931.113,57 

Uitgaven 367.676,95 1.051.081,31 

Saldo Investeringen 3.083.844,65 2.880.032,26 

Actie 

 01/03/SAP/03/01 Begijnhof: restauratiewerken fase 2/3/4/5 

Lier renoveert het begijnhof in verschillende fases volgens de bepalingen in de 
meerjarenpremieovereenkomst. 

Einddatum: 31-12-2028  

1-gestart 
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Stand van Zaken 

 ALGEMEEN: Op 06/01/2020 keurt het Agentschap Onroerend Erfgoed het beleids- en 
ontsluitingsplan voor het begijnhof goed. 

 FASE 2:  

o Voor fase 2 van het begijnhofproject (renovatie van 12 woningen) werd in het 
voorjaar 2020 het erfgoedpremiedossier uitgewerkt, nadat eind 2019 een 
positief pré-advies werd ontvangen voor dit projectonderdeel. 

o Op 4/05/2020 besliste het vast bureau het afgewerkt erfgoedpremiedossier 
goed te keuren en over te maken aan het Agentschap Onroerend Erfgoed. 

o Op 18/08/2020 is bij Ministerieel Besluit een erfgoedpremie van 3.451.521,60 
euro volgens de bijzondere procedure toegekend voor het dossier. Dit bedrag 
werd in het najaar van 2020 gestort. 

o In het najaar wordt er gewerkt aan de opmaak van de 
omgevingsvergunningsaanvraag (deze wordt goedgekeurd door het vast 
bureau op 21/12/2020 en ingediend) en aan het aanbestedingsdossier voor 
de werken.  

 FASE 3  

o Op 17/02/2020 werd de opdracht voor fase 3 van het begijnhofproject 
(eveneens renovatie van 12 woningen) gegund. Het architectenbureau startte 
met de opmeting en inventarisatie van alle woningen. 

o Tijdens deze werken bleek dat er voor verschillende woningen bijkomend 
onderzoek vereist was. Per woning werd een dossier opgemaakt om een 
onderzoekspremie van 80% aan te vragen voor dit bijkomend onderzoek. Op 
25/05/2020 keurde het vast bureau de dossiers voor de aanvraag van een 
onderzoekspremie goed. Tevens beslist het vast bureau een 
architectenbureau aan te stellen voor de opmaak van het materiaaltechnisch 
onderzoek en het stabiliteitstechnisch onderzoek en om een studiebureau 
aan te stellen voor het archeologisch vooronderzoek. 

o Op 25/05/2020 werd beslist door het vast bureau om als bouwprogramma 
voor het renovatieproject Begijnhof fase 3 ééngezinswoningen met maximum 
4 slaapkamers te voorzien. Grotere gebouwen zullen worden opsplitst in twee 
wooneenheden. Het vast bureau beslist om voor de grote woning 
Martienushoek 2 beide opties (bed & breakfast en een meergezinswoning) te 
laten uitwerken door de ontwerper. 

o Op 22/06/2020 beslist het vast bureau om een onderzoekspremie aan te 
vragen voor de opmaak van een energieaudit voor de 12 te restaureren 
woningen en voor de opmaak ingenieursbureau Daidalos Preutz aan te 
stellen. 

o Het vast bureau beslist op 12/10/2020 het pré-adviesdossiers m.b.t. de 12 
begijnhofwoningen van fase 3 van de MJPO Begijnhof, opgemaakt door 
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architectenbureau Beeck en Hermans, goed te keuren en voor pré-advies in te 
dienen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Deze pré-adviesdossiers 
omvatten tevens de voorontwerpen van de woningen welke dan ook meteen 
worden goedgekeurd. Hier wordt besloten om in alle begijnhofwoningen 
ééngezinswoningen te voorzien met uitzondering van de woningen 
Martinushoek 2 en Hellestraat 3. Voor Martinushoek 2 wordt beslist om het 
voorontwerp voor de invulling met een bed & breakfast goed te keuren; 
Hellestraat 3 blijft een kunstenaarsatelier. 

o Op 7/12/2020 beslist het vast bureau en het CBS om de opdracht van het 
architectenbureau uit te breiden met de studieopdracht voor de restauratie 
van de openbare verlichtingsarmaturen van het begijnhof. 

 FASE 4  

o Op 14/12/2020 werd de opdracht voor fase 4 van het begijnhofproject 
(eveneens renovatie van 12 woningen) gegund. Het architectenbureau startte 
meteen met de opmeting en inventarisatie van alle woningen. 

 

 
Tijd 

De timings vooropgesteld in de meerjarenpremieovereenkomst worden gehaald. 

Totaal Beleidsdoelstelling Gebouwen en Onroerend Erfgoed 
   Geboekt 2020 Budget 2020 

Exploitatie   

Ontvangsten 1.983.519,02 1.985.763,00 

Uitgaven 2.696.198,65 2.940.313,65 

Saldo Exploitatie -712.679,63 -954.550,65 

Financiering   

Uitgaven 283.921,08 283.921,08 

Investeringen   

Ontvangsten 6.526.977,21 7.256.239,39 

Uitgaven 2.726.122,20 3.859.704,83 

Saldo Investeringen 3.800.855,01 3.396.534,56 

 

 


