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Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling 

Stad Lier investeert uitgebreid in Leven, Ruimte en Omgeving, in het bijzonder door een herinrichting 
van de stationsomgeving en in te zetten op de verdere ruimtelijke organisatie en ontwikkeling. De 
prioritaire actieplannen blijven momenteel binnen het vooropgestelde budget.  Enkele prioritaire 
acties ondervonden een vertraging in de uitvoering van de vooropgestelde planning, maar de 
beoogde resultaten kunnen nog steeds worden bereikt. 

Prioritaire Actieplannen 
01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving 

Omschrijving 

Lier begeleidt de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie. 

Geld (indicator) 

G  

Geld (toelichting) 

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar er is een aandachtspunt: 

 Het budget voor het RUP Ring West zal verschoven worden naar het RUP Den Boom. 

 

   Rekening 2021 Budget 2021 

Exploitatie   

Uitgaven 18.924,40 21.120,00 

Investeringen   

Ontvangsten 0,00 77.850,00 

Uitgaven 11.918,50 76.006,25 

Saldo Investeringen -11.918,50 1.843,75 

 

Actie 
 01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West 

Omschrijving 

Om de realisatie van het masterplan ‘Ring West’ mogelijk te maken, verfijnt Lier het provinciaal RUP 
en herbestemt zij waar juridisch nodig. 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 
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Het vooropgestelde resultaat zal bereikt kunnen worden, maar niet binnen de vooropgestelde 
timing. 

 De verfijning van het RUP Ring West is nog niet gestart. 

 De offertevraag zal begin 2022 worden gelanceerd en zal lopen tot 24/02/2022. 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De actie heeft een vertraging opgelopen waardoor de actie niet binnen het vooropgestelde 
tijdskader worden afgerond: 

 De opmaak van het RUP Ring West dient nog te starten en vereist ongeveer 18 maanden. 

 De aanstelling liep vertraging op als gevolg van verschuiving van budgetten.  

Status 

1-Gestart 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

31-12-2022 

Jaarrekening 2021 

 Rekening 2021 Budget 2021 

Investeringen   

Ontvangsten 0,00 37.200,00 

Uitgaven 0,00 40.650,00 

Saldo Investeringen 0,00 -3.450,00 

 

 01/01/SAP/01/02 Realisatie van de procesbegeleiding en de strategische communicatie 
project Stationsomgeving 

Omschrijving 

Lier zorgt voor de strategische communicatie van het project Stationsomgeving naar de verschillende 
stakeholders (hogere overheden en bevolking). 

Stand van zaken (indicator) 
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Stand van zaken (toelichting) 

Het vooropgestelde resultaat van deze actie zal behaald kunnen worden: 

 Er werden initiatieven genomen om de communicatie naar de burger te kaderen in het 
groter geheel van burgerparticipatie o.l.v. de participatieambtenaar en SOLag:  

o 9/6/2021: De stad organiseerde een publiek infomoment over RUP Station Noord 
waar de start- en procesnota van het RUP aan bod kwamen. De eigenaars binnen de 
contour werden uitgenodigd per brief en er werd in de omgeving gebust, de 
uitnodiging verscheen ook op de website en in de Peperbus. 
https://lier.be/wonen-en-leven/stadsvernieuwing/ruimtelijke-planning/ruimtelijke-
uitvoeringsplannen/rups-in-procedure/ruimtelijk-uitvoeringsplan-noordelijke-
driehoek-stationsomgeving 

o 21/05/2021 - 19/07/2021: Tijdens de participatieperiode (gestart op 21-05-2021 en 
eindigde op 19-07-2021) werd via DSI advies gevraagd aan:  

 Advies Omgevingsplanning Vlaanderen 

 Provincie Antwerpen 

 VLAIO Ruimtelijke Economie 

 OVAM 

 B-Rail 

 MOW 

 De Lijn 

 Infrabel 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De actie zit op schema. 

Status 

2-Halverwege 

Startdatum 

https://lier.be/wonen-en-leven/stadsvernieuwing/ruimtelijke-planning/ruimtelijke-uitvoeringsplannen/rups-in-procedure/ruimtelijk-uitvoeringsplan-noordelijke-driehoek-stationsomgeving
https://lier.be/wonen-en-leven/stadsvernieuwing/ruimtelijke-planning/ruimtelijke-uitvoeringsplannen/rups-in-procedure/ruimtelijk-uitvoeringsplan-noordelijke-driehoek-stationsomgeving
https://lier.be/wonen-en-leven/stadsvernieuwing/ruimtelijke-planning/ruimtelijke-uitvoeringsplannen/rups-in-procedure/ruimtelijk-uitvoeringsplan-noordelijke-driehoek-stationsomgeving
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01-01-2021 

Einddatum 

31-12-2024 

Jaarrekening 2021 

 Rekening 2021 Budget 2021 

Exploitatie   

Uitgaven 0,00 1.920,00 

 

 01/01/SAP/01/03 Realisatie projectmanagement i.k.v. beleidsdomein Ruimte voor heel Lier 

Omschrijving 

Lier zorgt voor de project- en procesbegeleiding, de communicatie en participatie i.k.v. het 
beleidsdomein Ruimte voor het Liers grondgebied. 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden, maar er is een aandachtspunt: 

 In 2021 is er geen infomoment georganiseerd. 

 In december 2021 werd de samenwerking met adviesbureau C-P bvba niet verlengd en werd 
de slotfactuur opgemaakt.  

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De actie heeft een beperkte, maar omkeerbare vertraging waardoor ze nog steeds binnen het 
vooropgestelde tijdskader zal kunnen worden bereikt: 

 Op de gemeenteraad van december 2021 werd de startbeslissing verdaagd vanwege de 
vraag om een artikel toe te voegen. Aan de startbeslissing werd eveneens de procedure voor 
een begeleidend plan-MER toegevoegd. 

 De aangepaste startbeslissing zal worden geagendeerd op de gemeenteraad van maart 2022. 
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 Er  zal eveneens een aangepaste timing opgemaakt worden die oog heeft voor de 
verschillende participatie- en informatiemomenten. Deze zal aan het college worden 
voorgelegd in het voorjaar. 

Status 

2-Halverwege 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

31-12-2025 

Jaarrekening 2021 

 Rekening 2021 Budget 2021 

Exploitatie   

Uitgaven 18.924,40 19.200,00 

 

 01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek 

Omschrijving 

Lier faciliteert de opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek in het kader van de herinrichting 
stationsomgeving 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 

De actie verloopt zoals voorzien, maar er is een er is een aandachtspunt: 

 Er werden onderhandelingen gevoerd met de architecten van de grondeigenaars. Deze 
duurden langer dan voorzien. 

 De opmaak van de conceptnota van het RUP Station Noord is gestart zodat het voorontwerp 
kan voorgelegd worden aan de plenaire vergadering. 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 
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De actie liep een nog omkeerbare vertraging op: 

 Door onderhandelingen met de architecten van de grondeigenaars werd vertraging 
opgelopen. 

Status 

1-Gestart 

Startdatum 

01-01-2019 

Einddatum 

31-12-2024 

Jaarrekening 2021 

 Rekening 2021 Budget 2021 

Investeringen   

Ontvangsten 0,00 40.650,00 

Uitgaven 11.918,50 35.356,25 

Saldo Investeringen -11.918,50 5.293,75 

 

Prioritaire Actieplannen 
01/01/SAP/02 Ruimtelijke organisatie en ontwikkeling stad 

Omschrijving 

Lier maakt een ruimtelijk beleidsplan op en vertaalt dit naar RUP's en verordeningen, om zo de 
krijtlijnen van haar duurzame ruimtelijke ontwikkeling vast te leggen conform de hogere 
beleidsplanning. 

Geld (indicator) 

O  

Geld (toelichting) 

Het actieplan heeft het vooropgestelde budget niet overschreden, maar bijkomende financiële 
middelen zullen mogelijks noodzakelijk zijn: 

 In 2021 werd de opmaak van een bestek voor de uitvoering van een plan-MER voorbereid. 
Dit plan-MER dient gelijklopend aan de opmaak van het beleidsplan te gebeuren. De 
benodigde gelden hiervoor waren nog niet voorzien. 

 In 2022 zullen er dus bijkomende budgetten moeten worden vrijgemaakt. 
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   Rekening 2021 Budget 2021 

Exploitatie   

Ontvangsten 0,00 10.000,00 

Investeringen   

Uitgaven 25.171,03 150.653,99 

 

Actie 
 01/01/SAP/02/01 Opmaak van een beleidsplan 'Ruimte Lier ' 

Omschrijving 

Lier maakt tegen 2022 een beleidsplan 'Ruimte Lier' waarin de analyse van en de visie van Stad Lier 
op de ruimtelijke ontwikkelingen van de stad op lange termijn (termijn van 20 jaar) duidelijk en 
helder worden beschreven zodat dit, waar nodig, kan vertaald worden in een juridisch kader. 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 

De tot op heden beoogde resultaten voor de actie zijn nog niet behaald, maar kunnen nog wel 
bereikt worden: 

 De startbeslissing voor studiebureau OMGEVING werd verdaagd wegens vraag van de 
gemeenteraad om een extra artikel toe te voegen i.k.v. de bouwpauze. 

 Momenteel loopt de onderzoeksfase loopt. 

 De stand van zaken binnen de 5 geselecteerde beleidskaders is als volgt:  

o 1. Stad en dorp: De analyse en visievorming zijn opgestart. 

o 2. Ringomgeving: De visievorming werd opgestart 

o 3. Recreatieve voorzieningen:  De analyse is uitgevoerd en de visie is opgemaakt en 
werd teruggekoppeld. 

o 4. Groen blauwe dooradering: Dit beleidskader werd nog niet opgestart in 
afwachting van de Vlaamse subsidie hiervoor. 

o 5. Open ruimte: De aanduiding van open ruimten en het bestuderen van het DNA 
van de open ruimte is opgestart. 

  

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

De actie liep een beperkte en omkeerbare vertraging op: 

 Indien de startbeslissing op de gemeenteraad van maart 2022 kan worden goedgekeurd en 
het plan-MER kan opgestart worden, zal de actie binnen de vooropgestelde planning kunnen 
worden gerealiseerd. 

Status 

1-Gestart 

Startdatum 

01-01-2022 

Einddatum 

31-12-2025 

Jaarrekening 2021 

 Rekening 2021 Budget 2021 

Investeringen   

Uitgaven 19.989,20 73.731,79 

 

 01/01/SAP/02/02 Opmaak van een beleidskader 'Kernversterkend Woonplan' 

Omschrijving 

Lier maakt binnen en qua timing parallel aan het Ruimtelijk Beleidsplan een beleidskader 
'Kernversterkende Woonplan' waarin de visie van Stad Lier op toekomstgericht en duurzaam wonen 
in de stad wordt bepaald en vastgelegd. 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 

Het vooropgestelde resultaat zal behaald kunnen worden: 

 De stad Lier startte in 2020 met de opmaak van een beleidsdocument dat de visie weergeeft 
van de stad op lange termijn over de verschillende aspecten van het lokaal woonbeleid.  

  Het woonbeleidsplan werd door HIVA – KU Leuven in 2021 afgeleverd. Dit woonbeleidsplan 
is de voorstudie voor de opmaak van het Kernversterkend Woonplan. 
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 In 2022 gaan we met het woonbeleidsplan naar verschillende adviesraden en commissies om 
tot concrete en operationele doelstellingen te komen.  

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De actie zit volledig op schema zoals opgenomen in de laatst goedgekeurde aangepaste 
meerjarenplanning: 

 In 2022 gaat de stad Lier het woonbeleidsplan voorleggen aan verschillende adviesraden en 
commissies om tot concrete doelstellingen te komen.  

Status 

1-Gestart 

Startdatum 

 

Einddatum 

 

Jaarrekening 2021 

 Rekening 2021 Budget 2021 

Investeringen   

Uitgaven 0,00 35.500,00 

 

 01/01/SAP/02/03 Opmaak algemene stedenbouwkundige verordening 

Omschrijving 

De stad heeft in 2020 een algemene bouwverordening die de gewenste kwaliteit van de bebouwde 
en onbebouwde ruimte in Lier afbakent door een aantal minimale vereisten juridisch vast leggen. 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 

De actie heeft vertraging opgelopen, maar de vooropgestelde resultaten zullen nog wel kunnen 
worden behaald. 
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De actie verloopt niet volgens de vooropgestelde timing 

  

Status 

0-Nog niet begonnen 

Startdatum 

01-04-2022 

Einddatum 

31-12-2024 

Jaarrekening 2021 

 0,00 0,00 

 

 01/01/SAP/02/04 Opmaak Ruimtelijk kader Beeldkwaliteitsplan 

Omschrijving 

Lier maakt een beeldkwaliteitsplan op als beleidskader binnen het BRL waarin de beeldkwaliteit 
wordt vastgelegd voor de nieuwe en historische (erfgoed) bebouwde ruimte en de open ruimte. 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 

De tot op heden beoogde resultaten voor deze actie zijn nog niet behaald, maar zullen alsnog 
kunnen worden bereikt: 

 Er is nog geen goedkeuring verkregen voor de startbeslissing voor het opmaken van dit 
Beleidsplan. De toevoeging van de procedure voor de opmaak van een gelijklopend plan-
MER dient nog opgenomen te worden in de startbeslissing. 

 De opmaak van een beeldskwaliteitsplan kadert in de opmaak van het Beleidsplan ruimte 
Lier.  
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Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De actie heeft een  beperkte vertraging, maar zal nog wel binnen het vooropgestelde tijdskader 
kunnen worden gerealiseerd: 

 20/12/2021: De startbeslissing voor dit beleidsplan werd verdaagd op de gemeenteraad.   

o De startbeslissing  zal opnieuw worden geagendeerd op  de gemeenteraad in maart 
2022.  

Status 

0-Nog niet begonnen 

Startdatum 

 

Einddatum 

31-12-2023 

Jaarrekening 2021 

 Rekening 2021 Budget 2021 

Investeringen   

Uitgaven 5.181,83 41.422,20 

 

 01/01/SAP/02/05 Optimaliseren en inspelen op subsidiemogelijkheden 

Omschrijving 

Om de subsidiemogelijkheden te optimaliseren gaat Lier vanaf 2020 actief op zoek naar 
subsidiemogelijkheden voor de stad. Om optimaal in te spelen op zijn we bereid om onze timing en 
planningen in de mate af te stemmen op mogelijk te verwerven subsidies. 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 
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De actie behaalt momenteel de vooropgestelde resultaten. Deze actie is een continu proces dat in de 
werking van de organisatie wordt geïntegreerd. 
Er werd waar mogelijk ingespeeld op subsidies 

De departementsbrede rapportering over deze actie dient nog verder te worden geoptimaliseerd. 
Vanaf de kwartaalrapportering in 2022 zal een gedetailleerdere rapportage worden opgestart. 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De actie zit op schema. Het betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt 
geïntegreerd. 

Status 

0-Nog niet begonnen 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

31-12-2025 

Jaarrekening 2021 

 Rekening 2021 Budget 2021 

Exploitatie   

Ontvangsten 0,00 10.000,00 

 

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving 
   Rekening 2021 Budget 2021 

Exploitatie   

Ontvangsten 724.980,52 670.000,00 

Uitgaven 517.746,21 472.874,00 

Saldo Exploitatie 207.234,31 197.126,00 

Investeringen   

Ontvangsten 0,00 177.850,00 

Uitgaven 77.607,23 443.409,80 

Saldo Investeringen -77.607,23 -265.559,80 
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Totaal niet prioritaire actieplannen 
   Rekening 2021 Budget 2021 

Exploitatie   

Ontvangsten 724.980,52 660.000,00 

Uitgaven 498.821,81 451.754,00 

Saldo Exploitatie 226.158,71 208.246,00 

Investeringen   

Ontvangsten 0,00 100.000,00 

Uitgaven 40.517,70 216.749,56 

Saldo Investeringen -40.517,70 -116.749,56 

 


