



01/01 Leven, Ruimte en Omgeving

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

Prioritaire Actieplannen

01/01/SAP/01 Herinrichting Stationsomgeving

Lier begeleidt de herinrichting van de Stationsomgeving tot een moderne en aantrekkelijke locatie.

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Uitgaven	6.921,20	21.120,00
Saldo Exploitatie	-6.921,20	-21.120,00
Investerings		
Ontvangsten	0,00	77.850,00
Uitgaven	9.583,20	76.006,25
Saldo Investerings	-9.583,20	1.843,75

Actie

- 01/01/SAP/01/01 Opmaak van een RUP Ring West

Om de realisatie van het masterplan 'Ring West' mogelijk te maken, verfijnt Lier het provinciaal RUP en herbestemt zij waar juridisch nodig.

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022

1-gestart



Stand van Zaken

Er zijn voorbereidingen getroffen om een studiebureau aan te stellen voor de opmaak van het RUP.



Tijd

De aanstelling liep vertraging op als gevolg van verschuiving van budgetten.

- 01/01/SAP/01/02 Realisatie van de procesbegeleiding en de strategische communicatie project Stationsomgeving

Lier zorgt voor de strategische communicatie van het project Stationsomgeving naar de verschillende stakeholders (hogere overheden en bevolking).

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2024

2-Halverwege



Stand van Zaken

Er worden initiatieven genomen om de communicatie naar de burger te kaderen in het groter geheel van burgerparticipatie olv de participatieambtenaar.



Tijd

op schema

- 01/01/SAP/01/03 Realisatie projectmanagement i.k.v. beleidsdomein Ruimte voor heel Lier

Lier zorgt voor de project- en procesbegeleiding, de communicatie en participatie i.k.v. het beleidsdomein Ruimte voor het Liers grondgebied.

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

0-Nog niet begonnen



Stand van Zaken

In 2021 was geen infomoment.



Tijd

- 01/01/SAP/01/04 Opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek

Lier faciliteert de opmaak van een RUP Noordelijke Driehoek in het kader van de herinrichting stationsomgeving

Bevoegde schepen: Thierry Suetens

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2024

1-gestart



Stand van Zaken

De conceptnota van het RUP Station Noord wordt opgemaakt zodat het voorontwerp kan voorgelegd worden aan de plenaire vergadering.



Tijd

Door onderhandelingen met de architecten van de grondeigenaars werd vertraging opgelopen.

Totaal Beleidsdoelstelling Leven, Ruimte en Omgeving

	Geboekt 2021	Budget 2021 (BEO)
Exploitatie		
Ontvangsten	359.668,40	670.000,00
Uitgaven	251.948,00	546.448,08
Saldo Exploitatie	107.720,40	123.551,92
Investerings		
Ontvangsten	0,00	177.850,00
Uitgaven	50.116,52	487.909,80
Saldo Investerings	-50.116,52	-310.059,80