



# **01/07 Bib en Leescafé**

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Burgemeester : Frank Boogaerts

Algemeen Directeur : Katleen Janssens

Financieel Directeur : Bart Luyckx

## Prioritaire Actieplannen

01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek

Lier bouwt de bibliotheek en leescafé uit tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek waar alle leeftijden en doelgroepen een plek vinden. Deze uitbouw gebeurt zowel op infrastructureel als op inhoudelijk vlak.

|                           | Geboekt 2021     | Budget 2021 (BEO) |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Investerings</b>       |                  |                   |
| Uitgaven                  | 3.377,07         | 22.993,46         |
| <b>Saldo Investerings</b> | <b>-3.377,07</b> | <b>-22.993,46</b> |

## Actie

- 01/07/SAP/01/01 Evaluatie openingsuren bib en leescafé?

In het streven naar een maximale klantgerichtheid stemt Lier de openingsuren van bibliotheek en leescafé tegen 2021 beter op elkaar af. Deze afstemming zorgt voor duidelijkheid bij de gebruikers.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 13-10-2021

### 4-Afgerond



#### Stand van Zaken

Nieuwe openingsuren goedgekeurd op GR van augustus, in werking vanaf 6 oktober 2021



#### Tijd

- 01/07/SAP/01/02 Voorzien in studeerplekken voor Lierse jongeren

Om de Lierse studerende jongeren een rustige studeerplek te garanderen, voorziet Lier tegen 2020 een ruimte waar deze jongeren gedurende het ganse jaar terecht kunnen tijdens de openingsuren van de bibliotheek en leescafé.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

### 1-gestart



#### Stand van Zaken

Stille ruimte beschikbaar tijdens openingsuren, extra lokalen voorzien tijdens blokperiodes



## Tijd

Gestart en 'afgerond' voor vorige blokperiode, maar moet doorlopend worden opgevolgd en bijgestuurd naargelang de vraag, en in het licht van mogelijke toekomstige werkzaamheden in Colibrant en leescafé.

- 01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib

De bib en het leescafé zijn echte ontmoetingsplekken waar creativiteit gestimuleerd wordt. De beschikbare ruimtes worden aangepast aan de nieuwe noden en evoluties door o.a. aanpassingen aan de babyhoek en de jeugdtuin.

Bevoegde schepen: Ivo Andries

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 30-06-2022

2-Halverwege



## Stand van Zaken

Gedeeltelijk voltooid en in uitvoering: nieuwe vloer, aangepast meubilair, voorleestent, muurschildering. Nog in te plannen: nieuwe verlichting en bijkomend meubilair, inkleding jeugdtuin.



## Tijd

Uitvoering afhankelijk van planning dep. Infrastructuur.

### Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé

|                           | Geboekt 2021      | Budget 2021 (BEO)  |
|---------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Exploitatie</b>        |                   |                    |
| Ontvangsten               | 23.578,50         | 51.080,00          |
| Uitgaven                  | 102.419,43        | 174.971,60         |
| <b>Saldo Exploitatie</b>  | <b>-78.840,93</b> | <b>-123.891,60</b> |
| <b>Investerings</b>       |                   |                    |
| Uitgaven                  | 3.377,07          | 39.993,46          |
| <b>Saldo Investerings</b> | <b>-3.377,07</b>  | <b>-39.993,46</b>  |