



01/11 Sociale dienstverlening

Stad en OCMW Lier

Paradeplein 2, bus 1

2500 LIER

NIS-code 12021

Volgnummer Budgettair Journaal : 387085

Burgemeester: Rik Verwaest

Algemeen Directeur: Katrijn Bosschaerts

Financieel Directeur: Bart Luyckx

Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling

Stad Lier investeert uitgebreid in welzijn, in het bijzonder door werkervaring bij kwetsbare doelgroepen te realiseren, kinderkansarmoede te bestrijden en een sociale dienstverlening en sociaal woonbeleid aan te bieden. Alle prioritaire actieplannen bleven binnen het vooropgestelde budget. Alle prioritaire acties lopen zoals voorzien en behalen de vooropgestelde resultaten, met uitzondering van de actie rond het bouwen of verbouwen van het Huis van het Kind. Deze prioritaire actie vraagt nog bijkomende actie.

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/01 Werkervaring kansengroepen

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een verlaging van de werkloosheidsgraad tot het niveau van de structuurondersteunende steden in de VRIND-cluster waartoe Lier behoort - in het bijzonder bij jongeren, laaggeschoolden, langdurig werklozen en mensen met migratie-achtergrond door het voeren van een lokaal werkgelegenheidsbeleid naar kansengroepen.

Geld (status)



Geld (toelichting)


Het actieplan wordt binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	1.174.330,99	1.271.041,48	0,00	0,00	664.154,79	52,25
Uitgaven	1.750.977,50	1.847.687,99	664.234,58	35,95	569.149,95	30,80
Saldo	-576.646,51	-576.646,51	-664.234,58	115,19	95.004,84	-16,48
Exploitatie						

- Indicatoren

Werkzoekendengraad algemeen: actuele werkzoekendengraad (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij langdurig werkzoekenden – actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij laaggeschoolden: actueel aandeel in het werkzoekendenbestand (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Werkzoekendengraad bij mensen van allochtone origine (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

Actie

- 01/11/SAP/01/01 Samenwerkingsverbanden in kader van Lokale Diensten Economie

Omschrijving

Lier kent een toelage toe aan vzw Werkmaat voor realisatie van Fietspunt als werkervaringsproject voor leefloners van OCMW Lier.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Fietspunt heeft in essentie tot doel om mensen werkervaring aan te bieden in functie van doorstroom naar het normaal economisch circuit. Hiertoe biedt Fietspunt volgend activiteitsaanbod aan:

- Fietsherstellingen in Fietspunt - Station Lier (met aangepast kantsentarief)
- Fietsverhuringen via Blue-bike
- Mobiele fietshersteldienst
- Sollicitatiefietsen (voor werkzoekenden)
- Ondersteuning in het aanbod van fietslessen voor mensen met mobiliteitsbeperkingen (i.s.m. Stad en OCMW Lier, Fietsersbond, en Ligo)

Bovenstaand aanbod wordt in 2023 opnieuw uitgevoerd.

In eerste kwartaal zijn bijkomend verkennende gesprekken gevoerd rond het vervoer van de warme maaltijden voor de lokale dienstencentra. Dit project is in het tweede kwartaal effectief opgestart.

De samenwerking rond het vervoer van de maaltijden wordt positief geëvalueerd en wordt verder gezet in 2024. Samen met Werkmaat wordt bekeken om in te zetten op de aankoop van een op maat gemaakte transportbak

De nieuwe fietskar is in bestelling en zal geleverd worden tegen eind augustus 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie is een continue proces dat voortdurend opgevolgd wordt.
Fietspunt is sinds 2009 actief en ontvangt een toelage om haar werking jaarlijks verder uit te bouwen.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/01/02 Uitbesteding intensieve trajecten naar werk(ervaring)

Omschrijving

Om maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren, besteedt Lier vanaf 2020 de intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino en Arktos.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Deze actie heeft tot doel om OCMW-cliënten, die ver verwijderd zijn van de arbeidsmarkt en nood hebben aan een intensieve ondersteuning ten gevolge van een divers geheel aan problemen, zeer actief te begeleiden in het traject naar werk.

De actie loopt zoals voorzien.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Het project (project I CAN) is afgelopen op 31/12/2023.

Vanaf 01/01/2024 kent het project een vervolg binnen het TROEF. Hier besteedt Lier opnieuw intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties om op deze manier maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino, Profo, Arktos en Mivas.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/01/03 Realisatie Jobatelier

Omschrijving

Om activering van kansengroepen op de arbeidsmarkt te versterken investeert Lier in de uitbouw van een zeer laagdrempelig inlooppmoment waarbij werkzoekenden terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in hun zoektocht naar werk.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie loopt zoals voorzien en kan de vooropgestelde resultaten bereiken. Jobatelier heeft tot doel om, aanvullend op het aanbod van VDAB en OCMW, mensen met bijkomende ondersteuningsnoden bij te staan in hun traject naar werk via ondersteuning bij de opmaak van een CV, ondersteuning in het digitaal solliciteren, enzovoort.

Bijkomend wordt ingezet op het bereik van specifieke doelgroepen. Zo werd een infomoment voor Oekraïense leefloners georganiseerd op 24 januari 2023.

In juni 2023 is een gelijkaardig infomoment voor Afghanen georganiseerd.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema en het inlooppmoment vindt zoals voorzien wekelijks plaats.

Sinds begin 2023 wordt het Jobatelier uitgevoerd door VDAB.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/01/04 Voorzien sociale activeringstrajecten voor leefloners

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren investeert Lier vanaf 2020 in trajecten van begeleid vrijwilligerswerk als tussenstap naar werk(ervaring). Hierdoor wordt een maximaal aantal leefloners in een participatietraject op maat ingeschakeld.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie is uitgebreid, maar zal haar vooropgestelde resultaten nog steeds kunnen bereiken.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Het project is afgelopen op 31/12/2023.

Vanaf 01/01/2024 kent het project een vervolg binnen het TROEF. Hier besteedt Lier opnieuw intensieve trajecten naar werk(ervaring) uit aan gespecialiseerde derdenorganisaties om op deze manier maximale toeleiding van OCMW-cliënten naar de arbeidsmarkt te realiseren. Dit past in een ESF-project waar Lier samenwerkt met Emino, Profo en Arktos.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-06-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/01/05 Verhoging aantal werkervaringsplaatsen voor leefloners (art. 60)

Omschrijving

Om de participatie van leefloners aan de samenleving te maximaliseren, zet Lier in op uitbreiding van het aantal mensen in leefloon die werkervaring kunnen opdoen. Dit gebeurt door uitbreiding van het aantal sociale tewerkstellingsplaatsen a rato van 5 extra plaatsen per 2 jaar. In 2026 zijn er permanent 50 tewerkstellingsplaatsen uitgebouwd.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. De actie liep vertraging op door een verminderde personeelsinzet.

Kwartaal 1 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 22.5 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Januari: 19
 - Februari: 22
 - Maart: 26
- Taalondersteuning op de werkvloer: 5 mensen zijn in dit project opgestart.

Kwartaal 2 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25.3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - April: 23

- Mei: 26
- Juni: 27
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 mensen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 3 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 26,3 activeringstrajecten via het statuut art.60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Juli: 26
 - Augustus: 26
 - September: 27
- Taalondersteuning op de werkvloer: 1 persoon is in dit project gestart.

Kwartaal 4 - 2022:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 25,3 activeringstrajecten via het statuut art. 60/61. Dat is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Oktober: 23
 - November: 27
 - December: 26
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 personen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 1 - 2023:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 28 activeringstrajecten via het statuut art.60/61. Dit is lager dan het vooropgestelde aantal van 45 per maand.
- Aantal trajecten per maand:
 - Januari: 28
 - Februari: 28
 - Maart: 28
- Taalondersteuning op de werkvloer: 4 personen zijn in dit project gestart.

Kwartaal 2 - 2023:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 30,3 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.
- Aantal trajecten per maand:
 - April: 27
 - Mei: 30
 - Juni: 34

Kwartaal 3 - 2023:

- Op maandbasis liepen er gemiddeld 30,3 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.

- Aantal trajecten per maand:

juli: 29

augustus: 30

september: 32

Kwartaal 4 - 2023:

-Op maandbasis liepen er gemiddeld 34,67 trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld maar in een stijgende trend zit.

- Aantal trajecten per maand:

oktober: 35

november: 34

december: 35

Kwartaal 1 &2 - 2024:

-Op maandbasis liepen er gemiddeld 28,7trajecten, hetgeen lager is dan vooropgesteld.

- Aantal trajecten per maand:

Januari: 28

Februari:27

Maart:28

April:28

Mei:31

Juni:27

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Het betreft een proces dat - conform het regelgevend kader - blijvend wordt uitgevoerd.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/01/06 Uitbouw gemeenschapsdienst

Omschrijving

Stad en OCMW Lier zet in op activering m.b.v. het aanbod van 6 leerwerkplekken voor langdurig werklozen tegen 31/12/2023

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Er werden 6 werkplekken voor gemeenschapsdienst gecreëerd. Er is geen deelnemer toegeleid door VDAB naar de voorziene werkplekken.

Om toegelaten te worden als werkplek dient minstens 1 werknemer een opleiding tot mentor te volgen. In 2023 volgden 4 deelnemers de opleiding.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Voor deze actie werden alle deadlines gehaald.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2023

- 01/11/SAP/01/07 Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Omschrijving

Uitbouw van project Lokale Partnerschappen in functie van activeringsbegeleiding van mensen met verre afstand tot de arbeidsmarkt.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2023 is de projectvoorbereiding afgerond met als doel om vanaf 1/1/2024 van start te gaan. Volgende onderdelen zijn opgenomen in de projectvoorbereiding: traject van partnerschapsvorming, opmaak aanvraag voor projectsubsidiëring, opmaak van de samenwerkingsovereenkomst in functie van het beheer van het project,...

Uitrol van het project is opgestart in 2024. Effectieve kick off van het project vond plaats op 17 april 2024.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

In 2024 is het project effectief opgestart.

Status

1 - Gestart

Startdatum

01-01-2023

Einddatum

31-12-2029

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/02 Kinderarmoede

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een halvering van de kinderen- en jongerenkansarmoede vergeleken met 01/01/2020 door middel van de ontwikkeling en uitvoering van een beleid rond gelijke onderwijskansen, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie.

Geld (status)



Geld (toelichting)


Het actieplan wordt binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	230.073,25	254.575,38	0,00	0,00	50.778,75	19,95
Uitgaven	493.588,58	517.949,47	215.483,22	41,60	100.203,24	19,35
Saldo Exploitatie	-263.515,33	-263.374,09	-215.483,22	81,82	-49.424,49	18,77
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Indicatoren

Kansarmoede-index (jaarlijks)

Omschrijving




Bron: Kind & Gezin

Gemeente	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lier	15,80%	14,10%	13,80%	14,10%	13,40%	15,25%

Aantal minderjarigen in een gezin met minstens 1 werkloze ouder (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Gemeentemonitor

Onderwijs-armoede indicator (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Gemeentemonitor via Departement Onderwijs & Vorming | Vlaamse overheid

Actie

- 01/11/SAP/02/01 Ondersteuning TEJO

Omschrijving

Om de psychologisch begeleiding aan kinderen en jongeren te verzekeren kent Lier een toelage toe aan vzw TEJO.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien: TEJO bood in 2023 psychologische ondersteuning aan voor kinderen en jongeren. Vanaf 1/11/2023 is de convenant met TEJO verlengd 31/12/2025 - waardoor een duurzame samenwerking gerealiseerd wordt.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Deze actie is een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/02 Ondersteuning Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en ondersteuning Family Justice Center

Omschrijving

I.f.v. de uitbouw van het begeleidingsaanbod rond kindermishandeling kent Lier een toelage toe aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en aan het Family Justice Center

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Met het Family Justice Center (FJC) is een samenwerkingsverband opgezet met als doel om professionele interventie op te zetten in situaties rond intrafamiliaal geweld.

Daarnaast heeft FJC de coördinatie van cliënt- en intervisie-overleg tussen diensten rond intrafamiliaal geweld op zich genomen.

De opstart van een groep 'Blaffen en Schuilen' (een nieuw project binnen het FJC) werd door onze diensten mee gefaciliteerd. Ook de lotgenotengroep van het FJC kan op onze logistieke ondersteuning rekenen.

Tijd (status)

**Tijd (toelichting)**

Deze actie zit op schema en betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/03 Huiswerkondersteuning

Omschrijving

Om elk kind maximale kansen te geven in het onderwijs organiseert Lier huiswerkondersteuning voor kansengroepen. Naar gelang de nood gebeurt dit op individuele of op collectieve basis.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

In maart 2023 is een nieuwe medewerker aangeworven, die o.m. tot opdracht heeft een vernieuwd beleid rond huiswerkondersteuning op te zetten.

In kwartaal 2 is het projectplan opgemaakt, en zijn gesprekken met scholen gevoerd rond uitvoering. In kwartaal 3 en 4 is uitrol gepland.

Het project Groeituinen startte in november 2023. Er stapten 5 lager scholen mee in het eerst projectjaar dat loopt tot 30 juni 2024.

De eerste Groeituin-periode is afgelopen. het project werd positief geëvalueerd. Er wordt een nieuwe periode opgestart in september 2024.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

Deze actie is opgenomen vanaf het 1e kwartaal 2023 door een nieuwe projectmedewerker in kader van Plan Samenleven.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/04 Taalondersteuningsinitiatieven in de schoolvakanties

Omschrijving

Om terugval in Nederlandse taalkennis in schoolvakanties in te perken zet Lier tijdens de vakanties taalondersteuningsinitiatieven op voor kinderen met een thuistaal niet-Nederlands.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie is uitgevoerd zoals voorzien: de zomerschool vond in juli en augustus 2023 plaats met volgend bereik:

222 kinderen en jongeren maakten gebruik van het aanbod:

- 2 x lagere zomerschool met 137 unieke deelnemers
- 1 x kleuterschool met 20 unieke deelnemers
- 1 x secundaire zomerschool met 65 unieke deelnemers

In het voorjaar van 2024 is een nieuwe aanvraag voor de organisatie van de zomerscholen in juli - augustus ingediend.

Tijd (status)

Tijd (toelichting)

De actie is afgerond voor 2023 en in voorbereiding voor 2024

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/05 Bevordering gekwalificeerde uitstroom van leerlingen

Omschrijving

Om gekwalificeerde uitstroom te bevorderen begeleidt Lier leerlingen en scholieren uit Lierse scholen op verschillende vlakken zoals schoolwerk, aanleren sociale vaardigheden en verhogen zelfwaarde.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

In het schooljaar 2022 - 2023 zijn volgende cijfers gerealiseerd:

- PLUS ontving doorheen het schooljaar 237 aanmeldingen in functie van interventie.
- Van die 237 aanmeldingen, zijn er 200 opgenomen voor effectieve interventie. 173 daarvan waren individuele leerlingbegeleidingen, 20 betroffen klasbegeleidingen, 4 lerarenbegeleidingen en 3 schoolgroepbegeleidingen.

2023 - 2024 :

In het schooljaar 23 - 24 heeft PLUS haar werking verder uitgebouwd.

In september 2024 zijn cijfers naar bereik beschikbaar.

Tijd (status)

**Tijd (toelichting)**

Het aanbod is verstrekt zoals gepland.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/06 Organisatie centraal aanmeldingssysteem schoolinschrijvingen

Omschrijving

Om de sociale mix in het onderwijs te bevorderen, organiseert Lier een centraal aanmeldingssysteem bij inschrijvingen in Lierse scholen.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie is uitgevoerd zoals voorzien.

2023:**1. Basisonderwijs**

- Er zijn 227 aanmeldingen geregistreerd.
- Een ruime meerderheid (162 kinderen) kreeg een schooltoewijzing van 1e keuze. 21 kinderen een toewijzing van de school van 2e keuze, en 4 kinderen een toewijzing van 3e keuze.
- 9 kinderen met geboortjaar 2021 kregen op de dag van de toewijzing geen school, mogelijk zijn hier kinderen in buurgemeenten bij die graag in Lier naar school willen - afstand tot de school is een belangrijk criterium bij de toewijzing van aangemelde leerlingen
- 31 kinderen hebben geen toewijzing gekregen - het gaat hier om 'zij-instromers' ; m.n. kinderen die tijdens hun schoolloopbaan veranderen van school.

2. Secundair onderwijs

In 2023 is het centraal aanmeldingssysteem verruimd naar het secundair onderwijs. Van de 1.152 aanmeldingen, kreeg 80% van de kinderen en jongeren de school van eerste keuze toegewezen bij aanmelding. 20% kreeg geen school toegewezen. We weten dat voor de leerlingen op de wachtlijst van 1A telkens een Lierse oplossing is gevonden.

Deze cijfers zijn een momentopname van de dag van toewijzing. Na de toewijzingen gebeuren er nog vele verschuivingen die ervoor zorgen dat de niet-toegewezen leerlingen uiteindelijk ene plek kunnen vinden.

Deze actie wordt nauw opgevolgd vanuit het Lokaal Onderwijs Platform (LOP). Een overleg getrokken vanuit de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs in samenwerking met alle onderwijsaanbieders en een aantal lokale partners.

2024:

1. Basisonderwijs

- Er zijn 242 aanmeldingen geregistreerd
- Een ruime meerderheid (165 kinderen) kreeg een schooltoewijzing van 1e keuze. 22 kinderen een toewijzing van de school van een lagere keuze.
- 5 kinderen met geboortjaar 2022 kregen op de dag van de toewijzing geen school, mogelijks zijn hier kinderen i buurgemeenten bij die graag in Lier naar school willen - afstand tot de school is een belangrijk criterium bij de toewijzing van aangemelde leerlingen
- Nog eens 50 kinderen hebben geen toewijzing gekregen - het gaat hier om 'zij-instromers' ; m.n. kinderen die tijdens hun schoolloopbaan veranderen van school.

2. Secundair onderwijs

In 2024 is het centraal aanmeldingssysteem overgestapt naar het Vlaamse platform. Er waren in totaal 887 aanmeldingen: 790 voor 1A en 134 voor 1B

Voor wat betreft 1A:

- 632 leerlingen (80%) kregen hun school van 1e keuze toegewezen
- 22 leerlingen (2,18%) kregen hun school van 2e keuze toegewezen
- 136 leerlingen (17,22%) kreeg geen school toegewezen

Voor wat betreft 1B:

- 97 leerlingen (72,39%) kregen hun school van 1e keuze toegewezen
- 7 leerlingen (5,22%) kregen hun school van 2e keuze toegewezen
- 30 leerlingen (22,39%) kregen geen school toegewezen

Deze cijfers zijn een momentopname van de dag van toewijzing. Na de toewijzingen gebeuren er nog vele verschuivingen die ervoor zorgen dat de niet-toegewezen leerlingen uiteindelijk een plek kunnen vinden.

Tegen einde 2024 wordt opgevraagd of de wachtlijsten voor 1A en 1B werden weggewerkt.

Deze actie wordt nauw opgevolgd vanuit het Lokaal Onderwijs Platform (LOP). Een overleg getrokken vanuit de Vlaamse Overheid - Departement Onderwijs in samenwerking met alle onderwijsaanbieders en een aantal lokale partners.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De uitvoering van deze actie is volgens schema verlopen.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/07 Schoolcoaching

Omschrijving

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen ondersteunt Lier derden-organisaties die zorgen voor aanvullende begeleiding en/of materiële ondersteuning van kansarme kinderen.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2023 zijn 33 kinderen intensief ondersteund in het kader van het project 'schoolcoaches' door 24 vrijwilligers.

De kinderen genoten onderwijs in 9 scholen.

Voor de vrijwilligers werden 12 intervisiemomenten georganiseerd. Gemiddeld namen er 8 vrijwilligers deel.

Nieuw in 2023 waren extra momenten voor ouders:

- infomeel - 4 momenten
- participatief - 3 momenten
- inhoudelijk - 1 moment

Tijdens deze momenten werden ongeveer 35 ouders bereikt.

In 2024 wordt deze actie uitgevoerd zoals voorzien.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit volledig op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/08 Tolkenondersteuning voor het onderwijs

Omschrijving

Om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen voorziet Lier een tolkenondersteuning. Deze zorgt voor betere communicatie tussen ouders en school.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Actie verloopt zoals voorzien. Het gaat hier om een permanent aanbod van stad en OCMW Lier naar professionele medewerkers bij sociale dienst en onderwijsinstellingen in onze stad.

In 2023 zijn er 665 aanvragen tot tolkenondersteuning geregistreerd. 351 opdrachten zijn effectief uitgevoerd - dankzij fin. ondersteuning van stad en OCMW Lier. Dat is opnieuw een stijging in vergelijking met 2022, waarbij resp. 632 aanvragen en 332 opdrachten zijn uitgevoerd.

In 2024 zijn er actueel 482 aanvragen tot tolkenondersteuning geregistreerd en 258 opdrachten uitgevoerd.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/09 Regie lokaal flankerend onderwijsbeleid

Omschrijving

Om de verplichte opdracht als regisseur van het flankerend onderwijsbeleid in te vullen, zet Lier in op overleg en samenwerking met het onderwijs door o.a. organisatie scholenoverleg en dag van de directeur.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Deze actie verloopt zoals voorzien.

- Binnen de schoot van het LOP is ingezet op inschrijvingsbeleid, op brede school- en onderwijskosten.
- Projectmatig werken blijft een belangrijk onderdeel van deze actie: opvolging PLUS-werking, een verruimde inzet op huiswerkondersteuning,... vormen prioritaire onderdelen in het kader van flankerend onderwijsbeleid.
- Voor de dag van de directeur is er een ontbijt aangeboden. Hierbij werd ook ingezet op bijkomende infoverstreking rond Vlaamse middelen voor capaciteitsuitbreiding in regio Lier .
- Opnieuw is er een hoge druk op het Liers onderwijs omwille van een hoge instroom van OKAN-leerlingen. De druk is te voelen binnen lager en secundair onderwijs. In 2022 - 2023 werden 190 OKAN-leerlingen opgevangen in Lierse Scholen en 1 school in Boechout en 1 school in Berlaar.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema. Het betreft een continu proces, dat past in de opdracht van het lokaal bestuur rond flankerend onderwijsbeleid.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/10 Toekenning aanvullende financiële steun rond kinderarmoede

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek aanvullende financiële steun rond kinderarmoede toe.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien. Het budget dat, binnen deze specifieke actie, voorzien wordt in de strijd tegen kinderarmoede is vnl. gericht naar financiële ondersteuning voor cultuur-, onderwijs- en vrijetijdsparticipatie van kinderen en jongen enerzijds en het ondersteunen van (para)medische behandelingen anderzijds.

In 2023 is er in totaal 59.007,59€ geïnvesteerd in financiële steun in het kader van de strijd tegen kinderarmoede. Hiervan werd er 40.742,76€ aan onderwijscheques verstrekt t.a.v. gezinnen met kinderen om de schoolfactuur te verlichten.

In 2024 is het budget beschikbaar gesteld door POD MI 46.336,00 €.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Er is blijvend en versterkt ingezet op de strijd tegen kinderarmoede. Die strijd maakt deel uit van het structureel sociaal beleid, en is bijgevolg een doorlopende opdracht.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/11 Begeleiding voor/met maatschappelijk kwetsbaren volgens de outreach methodiek

Omschrijving

Lier investeert in projectmatig werk t.a.v. maatschappelijk kwetsbaren (o.a. Samenhang, Belgian Homeless Cup, Woonatelier,...) om de toegankelijkheid tot de sociale dienstverlening te verbeteren en maatschappelijk kwetsbaren te versterken.

Stand van zaken (status)

**Stand van zaken (toelichting)**

De actie verloopt zoals voorzien.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/12 Week van de opvoeding

Omschrijving

Naar aanleiding van de Week van de Opvoeding organiseert Lier jaarlijks een activiteit of project rond opvoedingsondersteuning.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

In het eerste kwartaal werd de voorbereiding van de week van de opvoeding opgestart.

In kwartaal 2 - 2022 werden volgende acties tijdens de week van de opvoeding (16/5-23/5) gerealiseerd:

- Verdeling van ongeveer 4000 zakjes met zaadjes voor zonnebloemen bij Lierse schoolkinderen.
- Fotowedstrijd voor kinderen tot 8 jaar.
- Verdeling scheurkalender Week van de Groeilamp via ruilwinkel.

- Twee aangeboden webinars vanuit EXPOO.

2023:

In het eerste kwartaal werd de voorbereiding van de week van de opvoeding opgestart.

In kwartaal 2 zijn volgende acties uitgevoerd in het kader van de Week van de Opvoeding:

- Promotie van 3 webinars in het kader van opvoedingsondersteuning (i.s.m. het Agentschap Opgroeien).
- Actie in de Ruilwinkel: 1 duurzame boodschappentas bij bezoek aan ruilwinkel.
- Tijdens de week van de Opvoeding was er in het peuterspeelpunt een extra geschenkje voor de peuters en een traktatie voor(groot)ouders.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is uitgevoerd.

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/13 Organisatie Huis van het kind

Omschrijving

Lier realiseert de ruilwinkel en het peuterspeelpunt in het Huis van het kind.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

2023:

- Ruilwinkel:
 - 124 openingsmomenten
 - 1164 'in' (gem. 9)
 - 2157 'uit' (gem. 17)
 - 551 speelgoed (gem. 4)
 - 198 luiers (gem. 1)
- Peuterspeelpunt:
 - 66 unieke kinderen (waarvan 6 gekend in 2023)
 - 35 speelmomenten - 213 speelbeurten
 - Gemiddeld 6 kinderen per openingsmoment
 - Aanwezigheid tussen 1 en 10 kinderen

cijfers 1e semester 2024

- Ruilwinkel HG:
 - 73 openingsmomenten
 - 634 'in' (gem. 9)
 - 1191 'uit' (gem. 16)
 - 465 speelgoed (gem. 6)
 - 57 luiers (gem. 1)
- Ruilwinkel Transvaalstraat:
 - 21 openingsmomenten
 - 19 'in' (gem. 1)
 - 25 'uit' (gem. 1)
- Peuterspeelpunt:
 - 57 unieke kinderen (waarvan 4 gekend in 2023)
 - 21 speelmomenten - 123 speelbeurten
 - Gemiddeld 6 kinderen per openingsmoment
 - Aanwezigheid tussen 21 en 13 kinderen

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Het aanbod past op structurele basis in het sociaal beleid, en is bijgevolg een continu proces.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/14 Bouw of verbouwing Site den Hof

Omschrijving

Om bezoekers op een gepaste manier te ontvangen en de maatschappelijk kwetsbare gezinnen op een kwaliteitsvolle manier dienstverlening te kunnen aanbieden, zet Lier in op verbetering van de infrastructuur van het Huis van het kind.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Er zijn contacten met Solidaris gelegd in functie van huisvesting voor Huis van het Kind. Zij staan open voor een verhuur van lokalen aan het Huis van het Kind, maar pas vanaf midden 2024 (afhankelijk van herhuisvesting werking).

De plannen voor het onderbrengen van het Huis van het Kind zijn wel in een verder gevorderd stadium gekomen. Eind 2023 is het plan voor renovatie van de site Heilig Geest afgerond.

In de loop van eerste 6 maanden van 2024 werden de verbouwplannen voor het Heilig Geest tot het nieuwe Huis van het Kind verder uitgewerkt. er zijn momenteel definitieve ontwerpen opgemaakt. De start van de uitvoering is voorzien vanaf 2026.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De initiële planning is bijgestuurd. Deze actie zal het huidige MJP overstijgen.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2024

- 01/11/SAP/02/15 Participatie cultuur- en vrijetijdsorganisaties

Omschrijving

Om de participatie van kinderen en jongeren in armoede aan het cultuur- en vrijetijdsleven te verhogen, zet Lier in op een 2-sporenbeleid. Enerzijds zet Lier in op ondersteuning van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren om aan te sluiten bij vrijetijds- en cultuurorganisaties. Anderzijds worden organisaties ondersteund in het verhogen van de toegankelijkheid van hun werking voor kinderen en jongeren in armoede.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

De actie wordt uitgevoerd als onderdeel van het regulier sociaal beleid, met name in het kader van het aanbieden van korting via Uitpas voor mensen in armoede.

In 2023 hadden 5.971 Lierenaars een Uitpas met kansentarif. 33% van die groep nam in 2023 minstens 1 kansentarif op.

In 2024 zijn er momenteel 4.407 Lierenaars met een Uitpas met kansentarif.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

De actie betreft een continue proces.

Status

3 - Nadert einde

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/02/16 Uitvoering Mama Lier als vernieuwend project Huis van het Kind

Omschrijving

Vanuit het Huis van het Kind wordt gedurende 3 jaar geïnvesteerd in een groepstraject voor maatschappelijk kwetsbare mama's met migratieachtergrond met als doel om de deelnemers te versterken op diverse levensdomeinen.

Stand van zaken (status)**Stand van zaken (toelichting)**

Mama-Lier heeft tot doel om een ondersteuningsaanbod (in groep) te voorzien voor maatschappelijk kwetsbare mama's met (grote) taalachterstand - in functie van activering en integratie (inzake taal, gezondheid, onderwijs en opvoeding,...). In het voorjaar startte een eerste groep mama's. Volgend overzicht geeft inzicht in het aanbod:

In september 2022 startte, gezien het succes, een bijkomende groep mama's op in de Speelmicroob.

Deze bijkomende groep bestond uit:

- 12 mama's, 15 baby's en peuters
- 2 lesdagen per week - 28 lessen
- besproken thema's zijn gelijkaardig aan groep 1 - leerdoelen werden wel bijgesteld
- er werd opnieuw samenwerkt met Solentra

Deze groep liep tot eind januari 2023.

In de eerste helft 2023 startte een nieuwe groep op, en bestond uit:

- 15 mama's, 18 baby's en peuters
- 2 lesdagen per week - 20 lessen
- besproken thema's zijn gelijkaardig aan vorige groepen - leerdoelen werden wel bijgesteld.

In september 2023 startte een nieuw schooljaar.

- 14 mama's (3 nieuwe mama's) , 20 baby's en peuters (waarvan 4 nieuwe baby's)
- 2 lesdagen per week - 26 lessen
- Besproken thema's zijn gelijkaardig aan vorige groepen

Cijfers januari - juni 2024

- 15 deelnemende mama's (waarvan 4 nieuwe) met 22 baby's/peuters (waarvan 5 nieuwe)
- 2 lesdagen per week – 31 lessen
- Besproken thema's worden aangepast aan de noden van de groep en de gestelde leerdoelen .

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie verloopt volgens schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2021

Einddatum

31-12-2023

- 01/11/SAP/02/17 Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Omschrijving

Uitvoering Miriam-project ifv intensieve begeleiding voor alleenstaande mama's

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

Op 01/12/2023 kon het project effectief van start gaan bij de opstart van de projectmedewerker. In de aanloopfase werd de groep reeds samengesteld met 14 moeders. De begeleiding van deze eerste groep liep tot 30/06/2024. Momenteel zitten we in de opstartfase van de tweede groep moeders.

Tijd (status)**Tijd (toelichting)**

Het project loopt tot 30/06/2025.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-12-2023

Einddatum

30-06-2025

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/03 Dienstverlening

Omschrijving

Lier realiseert tegen 31/12/2025 een toename in maatschappelijke participatie van mensen in armoede door het aangaan van een concreet engagement tot realisatie van een sociale campus met een geïntegreerd aanbod van ontmoeting, dienstverlening en vorming.

Geld (status)**Geld (toelichting)**


Het actieplan wordt binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitgaven	15.750,00	15.891,24	15.891,24	100,00	15.891,24	100,00
Saldo Exploitatie	-15.750,00	-15.891,24	-15.891,24	100,00	-15.891,24	100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Indicatoren

Aantal bereikte personen via het sociaal restaurant (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Aantal bereikte personen via de sociale kruidenier (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

Tevredenheid over verwelkoming in sociaal restaurant (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: ik ben tevreden over het eten in het sociaal restaurant (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: Er is voldoende keuze in het sociaal restaurant (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: het personeel is vriendelijke en behulpzaam in het sociaal restaurant (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn | Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: ik ontvang mijn bestelling correct van het sociaal restaurant (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

Tevredenheid: de prijzen van het sociaal restaurant zijn eerlijk (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Departement Welzijn / Stad & OCMW Lier

Evolutie aandeel personen met sociale bijstandsuitkering (eq) leefloon, inkomensgarantie voor ouderen, inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (jaarlijks)

Omschrijving



55+'ers met inkomensgarantie


inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

21+'ers

Bron: Gemeentemonitor & Provincies in cijfers

Evolutie aandeel personen met betalingsachterstand bij kredieten (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Gemeentemonitor

Evolutie aandeel Personen met verhoogde tegemoetkoming (jaarlijks)

Omschrijving



Bron: Gemeentemonitor

Actie

- 01/11/SAP/03/01 Bouw of verbouwing sociaal restaurant en sociale kruidenier

Omschrijving

Om het sociaal netwerk van mensen in armoede te versterken, de gezondheid te bevorderen, de participatie door o.a. werkervaring en vrijwilligerswerk te stimuleren en de reële materiële noden in te vullen zet Lier in op het Sociaal Restaurant en de Sociale Kruidenier. Hiervoor voorziet Lier in aangepaste infrastructuur tegen 2021.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

In de eerste helft van 2020 zijn technische aanpassingen doorgevoerd in zaal Karthuizershof. Vanaf oktober 2020 is de sociale kruidenier en het sociaal restaurant geherhuisvest naar de vernieuwde locatie.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie is voltooid binnen het vooropgestelde tijds kader.

Vanaf oktober 2020 is het sociaal restaurant en de sociale kruidenier geherhuisvest naar de vernieuwde locatie

Status

4 - Afgerond

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2020

Prioritaire Actieplannen

01/11/SAP/04 Sociaal woonbeleid

Omschrijving

Lier realiseert tegen 2050 woonzeker en betaalbaar wonen voor iedereen in een kwaliteitsvolle en aangepaste woning door de ontwikkeling en uitvoering van een aangepast sociaal woonbeleid.

Geld (status)



Geld (toelichting)


Het actieplan wordt binnen het beschikbare budget gerealiseerd.

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00	106.772,44	43,14
Uitgaven	465.137,88	465.137,88	190.059,41	40,86	190.059,41	40,86
Saldo Exploitatie	-217.637,88	-217.637,88	-190.059,41	87,33	-83.286,97	38,27

- Indicatoren

Aandeel van de inwoners waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen (driejaarlijks)


Omschrijving



Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Aandeel van de inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden


Omschrijving



Bron: Gemeentemonitor – Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur

Aantal toegekende referentieadressen (m.u.v. gevangenis) (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Sociale dienst | Stad & OCMW Lier

Aantal besluiten ongeschikte of onbewoonbare woningen, enerzijds op basis van de Vlaamse Wooncode, anderzijds op basis van de Nieuwe Gemeentewet (jaarlijks)


Omschrijving



Bron: Wonen Vlaanderen - Gemeentemonitor


Aantal ontvangen aanvragen OCMW voor een crisiswoning (jaarlijks)

Omschrijving



Verhouding aantal sociale huurwoningen t.o.v. totaal aantal huishoudens in Lier (driejaarlijks)

Omschrijving



Bron: Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW) – Gemeentemonitor – Provincies in cijfers

Actie

- 01/11/SAP/04/01 Acute Opvang voor mensen in woonnood

Omschrijving

Lier investeert in de opmaak, uitvoering en evaluatie van een volwaardig beleid ter voorkoming en bestrijding van dak- en thuisloosheid. In 2020 maakt Lier een beleidsplan op en start de uitvoering vanaf 2021. Na een jaar werking vindt een evaluatie en eventuele bijsturing plaats.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Voor wat betreft noodopvang, zet Lier een aantal instrumenten in:

- Crisisopvang vanuit het lokaal patrimonium;

- Crisisopvang vanuit CAW Boom Mechelen Lier.

Vanuit het lokaal patrimonium waren er voor 2023 13 nieuwe toewijzingen crisisopvang.

Einde 2021 werd het aanbod Wonen vanuit CAW BoomMechelenLier gewijzigd in 2 luiken:

- Woonbegeleiding ambulant met een preventief, intensief luik en housing first
- Woonbegeleiding met verblijf met de nachtopvang en woonbegeleiding met verblijf.

Voor 2023 maakten we in totaal 253 nachten gebruik van nachtopvang te Mechelen en 249 nachten van de woonbegeleiding met verblijf.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

Deze actie betreft een continu proces dat in de werking van de organisatie wordt geïntegreerd. Het betreft een wettelijk verplichte opdracht van het OCMW dat jaarlijks wordt gerealiseerd.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/04/02 Verbetering woonkwaliteit van maatschappelijk kwetsbare huurders

Omschrijving

Om de woonkwaliteit op de private huurmarkt te verbeteren, en met name dat segment dat zich richt op de maatschappelijk kwetsbare huurders, investeert Lier vanaf 2020 in een begeleidingsinitiatief. Dit begeleidingsinitiatief zet in op dialoog tussen verhuurder en huurder met als doel de verbetering van de woonkwaliteit zodat de huurwoning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen zoals bepaald in de Vlaamse wooncode.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

In 2023 zijn er in totaal 11 begeleidingen High Care vanuit CAW opgestart.

In de eerste helft van 2024 waren er geen begeleiding vanuit CAW. Dit omwille van problemen binnen de personeelsbezetting van CAW. Het project is opnieuw gestart vanaf 01/07/2024. Er werden 6 dossiers doorgegeven voor begeleiding.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/04/03 Uitbouw project Woonatelier

Omschrijving

Om het recht op betaalbaar en kwaliteitsvol wonen maximaal te realiseren, investeert Lier in een zeer laagdrempelig inloophmoment waar maatschappelijk kwetsbaren terecht kunnen voor aanvullend advies en begeleiding in de zoektocht naar een betaalbare huurwoning, de meest voordelige energieleveranciers end.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien.

Het Woonatelier is verder verder uitgebouwd en voorziet:

- 2 inloopmomenten per week
- werken volgens afspraak
- verruimde inzet op begeleiden van kandidaat-huurders bij plaatsbezoek

In 2022 zijn 92 openingsmomenten gerealiseerd, met in totaal 506 cliëntcontacten die plaatsvonden in Woonatelier.

In 2023 vonden er 90 openingsmomenten plaats, met in totaal 637 cliëntcontacten in Woonatelier.

Cijfers 1e semester 2024: 49 openingsmomenten, met in totaal 321 cliëntcontacten.

Daarnaast zet het Woonatelier ook in op vragen rond energie, huurwaarborglening,...Er wordt gewerkt met afspraken, maar er is ook ruimte voor vrije inloop.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

- 01/11/SAP/04/04 Toekenning aanvullende financiële steun rond kosten huisvesting

Omschrijving

Lier kent na een sociaal onderzoek financiële steun rond kosten huisvesting toe voor mensen in armoede.

Stand van zaken (status)



Stand van zaken (toelichting)

De actie loopt zoals voorzien. In 2023 is 229.841,47 euro geïnvesteerd in de kosten voor huisvesting, waarvan 15.979,75 euro als fin. steun voor de huurkost en 213.861,72 euro toegekend als voorschot om de huurwaarborg te kunnen betalen.

Daar bijkomend werd er in 2023 14.585,65 euro geïnvesteerd in de steunnorm. Een maatregel die werd ingevoerd om de verschillende aparte aanvullende steunen te vervangen in één algemene steun. De steun ikv huisvesting zit mee in deze steunnorm vervat.

Tijd (status)



Tijd (toelichting)

De actie zit op schema.

Er wordt blijvend ingezet op financiële ondersteuning in functie van betaalbaar wonen, hetgeen een permanente opdracht is binnen het sociaal beleid.

Status

2 - Halverwege

Startdatum

01-01-2020

Einddatum

31-12-2025

Totaal beleidsdoelstelling Sociale dienstverlening

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	10.112.241,51	10.233.454,13	0,00	0,00	4.764.329,81	46,56
Uitgaven	12.316.209,48	12.437.422,10	6.017.734,11	48,38	5.560.100,94	44,70
Saldo Exploitatie	-2.203.967,96	-2.203.967,96	-6.017.734,11	273,04	-795.771,13	36,11
Investerings						
Uitgaven	50.000,00	50.000,00	10.622,01	21,24	4.560,01	9,12
Saldo Investerings	-50.000,00	-50.000,00	-10.622,01	21,24	-4.560,01	9,12
Financiering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totaal niet prioritaire actieplannen

	Budget 2024	Budget BEO 2024	Aanwending 2024 Q2	% Aangewend 2024 Q2	Geboekt 2024 Q2	% Geboekt 2024 Q2
Exploitatie						
Ontvangsten	8.510.337,27	8.510.337,27	0,00	0,00	3.942.623,83	46,33
Uitgaven	9.590.755,52	9.590.755,52	4.932.065,66	51,43	4.684.797,10	48,85
Saldo Exploitatie	-1.080.418,24	-1.080.418,24	-4.932.065,66	456,50	-742.173,27	68,69
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	10.622,01	0,00	4.560,01	0,00
Saldo Investerings	0,00	0,00	-10.622,01	0,00	-4.560,01	0,00
Financiering						
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Financiering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

