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Overkoepelende evaluatie beleidsdoelstelling 

Stad Lier herontwikkelt de bibliotheek en het leescafé tot een brede culturele en educatieve 
ontmoetingsplek. Het prioritaire actieplan blijft niet binnen het vooropgestelde budget. Eén 
prioritaire actie ondervond vertraging, maar zal alsnog de beoogde resultaten kunnen bereiken. 

Prioritaire Actieplannen 
01/07/SAP/01 Uitbouw bibliotheek 

Omschrijving 

Lier zet tegen 31/12/2025 in op het behoud van het bereik van leerlingen en scholen, op activiteiten 
voor kinderen, jongeren en volwassenen en op het aantal uitgeleende objecten door de bibliotheek 
en het leescafé verder uit te bouwen tot een brede culturele en educatieve ontmoetingsplek voor 
alle leeftijden en doelgroepen. 

 

Geld (indicator) 

 

 

Geld (toelichting) 

Het actieplan blijft binnen het vooropgestelde budget, maar er is een aandachtspunt:  

 Het resterend budget wordt overgedragen naar 2023 en aangevuld met 8000 euro (totaal 
project 20000 euro):  

o Dit budget is bestemd voor de realisatie van de Leeshut (Jeugdtuin), aanvankelijk in 
eigen beheer en uitgevoerd met recuperatiematerialen. Na onderzoek blijkt de 
realisatie in eigen beheer niet haalbaar en zou een uitbesteding  nodig zijn. Deze 
uitbesteding wordt geraamd op een extra kost van ongeveer 8.000 euro extra.  

o Als alternatieve oplossing bekijkt de bibliotheek samen met de directie van VTI Lier 
of de realisatie van de Leeshut kan opgenomen worden als een schoolproject 
voor  het 7de jaar houtbewerking.  Het beschikbare budget kan dan worden besteed 
aan materialen en aan de werkzaamheden die niet binnen een eventueel 
schoolproject zullen vallen: grondvoorbereiding en stabilisatie, elektriciteitswerken 
en dakbedekking.  De exacte budgettaire impact van dit traject kan pas worden 
berekend na terugkoppeling door VTI. 

 

 Rekening 2022 Budget 2022 

Investeringen   

Uitgaven 215,85 367,78 

Saldo Investeringen -215,85 -367,78 
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 Indicatoren 

Aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen 
(jaarlijks) 

Het aantal activiteiten georganiseerd door de bibliotheek voor kinderen, jongeren en volwassenen. 

 Frequentie: jaarlijks 

Opgelet: dit betreft telkens een aantal exclusief de klasbezoeken die er doorgaan. 

 

 

Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier 

Aantal bereikte leerlingen & scholen via de  Lierse bibliotheek (jaarlijks) 

Het aantal bereikte leerlingen & scholen via de  Lierse bibliotheek. De aantallen worden opgedeeld 
naar de volgende categorieën: 

 Leerlingen 

 Scholen 

Frequentie: jaarlijks 
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Bron: Departement Uit in Lier | Stad & OCMW Lier 

Actie 
 01/07/SAP/01/01 Evaluatie openingsuren bib en leescafé 

Omschrijving 

In het streven naar een maximale klantgerichtheid stemt Lier de openingsuren van bibliotheek en 
leescafé tegen 2021 beter op elkaar af. Deze afstemming zorgt voor duidelijkheid bij de gebruikers. 

 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt: 

 De openingsuren van de bib en het Leescafé werden op elkaar afgestemd. De aanpassing 
kadert in een nog betere klantgerichtheid. 

 31/05/2021: De nieuwe openingsuren werden goedgekeurd door de gemeenteraad. 

 

Tijd (indicator) 
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Tijd (toelichting) 

Bij het voltooien van de actie werd de planning gerespecteerd. 

De gemeenteraad op mei 2021: goedkeuring nieuwe openingsuren, in werking vanaf oktober 2021. 

 

Status 

 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

13-10-2021 

Jaarrekening 2022 

 Rekening 2022 Budget 2022 

 

 01/07/SAP/01/02 Voorzien in studeerplekken voor Lierse jongeren 

Omschrijving 

Om de Lierse studerende jongeren een rustige studeerplek te garanderen, voorziet Lier tegen 2020 
een ruimte waar deze jongeren gedurende het ganse jaar terecht kunnen tijdens de openingsuren 
van de bibliotheek en leescafé. 

 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd bereikt. De actie wordt als proces in de werking van 
de organisatie geïntegreerd. 

 Er werd een stille ruimte in het Leescafé en extra lokalen iin de Colibrant beschikbaar gesteld 
voor studenten tijdens blokperiodes.  

o Leescafé: 8 beschikbare zitplaatsen in de stille ruimte. 

o Collibrant: 2 lokalen voor studenten tijdens de blokperiode mei-juni, 24 plaatsen 
in  de Colibrantzaal tijdens de blokperiode december-januari. 
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 Gezamenlijke bekendmaking:  

o Kwartaal 1: StuLier – studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier, JH De Moeve, ’t 
Schoppeke en de Waaier van 8/12/21 tot 31/1/2022; 

o Kwartaal 2: Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en JH De Moeve van 
16/5/22 t.e.m. 30/6/22. 

o Kwartaal 4: Studeren in Lier in Bib de Fé, Stadsmuseum Lier en Dienstencentrum De 
Waaier van 05/12/2022 t.e.m. 21/01/2023. 

 Initiatieven worden jaarlijks herhaald tijdens de blokperiodes. Deze dienen eventueel 
te worden bijgestuurd i.f.v. beschikbare ruimtes. 

 In bib en leescafé worden het hele jaar enkele zitplaatsen beschikbaar gesteld voor 
studenten.  

 De opvolging, evaluatie en bijsturing van deze actie blijft essentieel i.f.v. de vraag en 
mogelijke toekomstige werkzaamheden in de Colibrant en het Leescafé.  

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De actie werd afgerond binnen het vooropgestelde tijdskader en is een proces dat jaarlijks herhaald 
wordt om voldoende studeerplekken voor Lierse jongeren te voorzien. 

 

Status 

4-Afgerond 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

31-12-2025 

Jaarrekening 2022 

 Rekening 2022 Budget 2022 
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 01/07/SAP/01/03 Verdere aanpassingen inrichting bib 

Omschrijving 

De bib en het leescafé zijn echte ontmoetingsplekken waar creativiteit gestimuleerd wordt. De 
beschikbare ruimtes worden aangepast aan de nieuwe noden en evoluties door o.a. aanpassingen 
aan de babyhoek en de jeugdtuin. 

 

Stand van zaken (indicator) 

 

 

Stand van zaken (toelichting) 

Het vooropgestelde resultaat van de actie werd gedeeltelijk bereikt, maar enkele onderdelen lopen 
vertraging op: 

 De werken aan de Jeugdtuin - het Leesplatform zijn sinds november 2021 afgerond met 
uitzondering van:  

o Het voorzien van een aangepaste verlichting in de Minibib (baby- en peuterbib) en 
voorleeshoek. 

o Plaatsing van een Leeshut achteraan in de Jeugdtuin:  
Deze zou oorspronkelijk in eigen beheer worden gerealiseerd in 2021, maar dit leek 
uiteindelijk niet haalbaar. In samenspraak met de Technische Uitvoerende Diensten 
worden de voorbereidende werkzaamheden zoals de elektriciteitsvoorziening en 
verlichting mee in de planning worden opgenomen. 

o Kwartaal 3 en 4: Een voorstel tot bijkomend budget, om de levering en 
plaatsing uit te besteden, wordt opgenomen in het budget 2023:  

 Er wordt een nieuwe planning opgemaakt in overleg met het 
departement infrastructuur. 

 Het bibteam onderzoekt samen met leerkrachten en directie van VTI Lier of 
de realisatie van de Leeshut kan opgenomen worden in een klassikaal project 
in schooljaar 2023-2024. Overleg hierover wordt gepland in het voorjaar van 
2023. 

 Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé / renovatieprogramma (als aparte actie 
opgenomen bij dep. Infrastructuur)  

o 02/05/2022: studie, raming en fasering  werd door Erfgoed & Visie aan het CBS 
voorgesteld. 

o 16/05/2022: CBS geeft principiële goedkeuring aan voor de realisatie van alle fases, 
inclusief Bib Open+, exclusief de ontsluiting van de zolder. 
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o Uitvoering wordt doorgeschoven naar de volgende legislatuur (geen budget 
voorzien). 

 

Tijd (indicator) 

 

 

Tijd (toelichting) 

De actie heeft vertraging opgelopen en wordt niet binnen het vooropgestelde tijdskader 
gerealiseerd: 

 De planning van de Jeugdtuin zit niet op schema, er zijn nog te realiseren acties die worden 
verschoven naar 2023:  

o De realisatie van de Leeshut was oorspronkelijk voorzien om in eigen beheer uit te 
voeren in het najaar van 2021. Er wordt voorgesteld om het project uit te besteden 
en te realiseren in 2023. 

 De realisatie van aangepaste verlichting in de Minibib is afhankelijk van de planning van het 
Departement Infrastructuur. 

 Infrastructurele uitbouw Colibrant en Leescafé: planning en budget zijn (nog) niet 
opgemaakt.  

 

Status 

2-Halverwege 

Startdatum 

01-01-2020 

Einddatum 

30-06-2022 

Jaarrekening 2022 

 Rekening 2022 Budget 2022 

Investeringen   

Uitgaven 215,85 367,78 

Saldo Investeringen -215,85 -367,78 
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Totaal Beleidsdoelstelling Bib en Leescafé 
 Rekening 2022 Budget 2022 

Exploitatie   

Ontvangsten 36.048,44 33.080,00 

Uitgaven 160.393,58 165.985,33 

Saldo Exploitatie -124.345,14 -132.905,33 

Investeringen   

Uitgaven 215,85 22.367,78 

Saldo Investeringen -215,85 -22.367,78 

 

Totaal niet prioritaire actieplannen 
 Rekening 2022 Budget 2022 

Exploitatie   

Ontvangsten 36.048,44 33.080,00 

Uitgaven 160.393,58 165.985,33 

Saldo Exploitatie -124.345,14 -132.905,33 

Investeringen   

Uitgaven 0,00 22.000,00 

Saldo Investeringen 0,00 -22.000,00 

 


