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Prioritaire Actieplannen 

01/08/SAP/01 Opwaarderen sport en vrije tijdsinfrastructuur 

Omschrijving 

Om zoveel mogelijk burgers aan te zetten tot beweging en creatieve ontplooiing moderniseert en 
vernieuwt Lier de sport- en vrijetijdsinfrastructuur. 

Geld (indicator) 

G  

Geld (toelichting) 

Het project aanleg kunstgrasveld Koningshooikt werd binnen de voorziene budgetten afgewerkt. 

Startdatum 
01-01-2020 

Einddatum 
01-01-2025 

Status 
1 - Gestart 

 

   Geboekt 2020 Budget 2020 

Investeringen   

Uitgaven 474.950,00 474.950,00 

Actie 

 01/08/SAP/01/01 Aanleg kunstgrasveld KVK Hooikt 

Om de jeugdwerking van KVK Hooikt te ondersteunen realiseren Lier en KVK Hooikt een 
kunstgrasveld tegen 2021. Tegen 2020 zijn er concrete financiële afspraken tussen KVK Hooikt en 
Lier. 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  

4-Afgerond 

 
Stand van Zaken 

De aanleg van het kunstgrasveld werd in 2020 volledig gerealiseerd. Door de goede 
samenwerking met de voetbalclub zijn we erin geslaagd om binnen het voorziene budget en 
tijdsbestek  een mooie vernieuwing van de site te realiseren. 
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Tijd 

 

 01/08/SAP/01/02 Modernisering Netestadion 

Om de atletiek in Lier te ondersteunen realiseert Lier de verdere uitbouw van het Netestadion. 

Startdatum: 01-01-2023 Einddatum: 31-12-2023  

0-Nog niet begonnen 

 
Stand van Zaken 

 

 
Tijd 

Project wordt pas opgestart in 2023. 

 01/08/SAP/01/03 Vernieuwen site minigolf - sportvelden 

Lier frist de volledige site minigolf/sportvelden op door de aanleg van een nieuw toplaag op het 
basketbalveld, aanleggen van 3 kunstgrasvelden en een grondige opfrissing van de minigolf tegen 
2021. 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-06-2022  

1-gestart 

 
Stand van Zaken 

In 2020 hebben we nodige voorbereidingen getroffen en werd door CBS beslist om de 
vernieuwing van de sportvelden  gefaseerd uit te voeren in drie deelprojecten (aanleg 
minigolf, realisatie redcourt (kunstgras voetbalveld in samenwerking met Voetbalbond) en tot 
slot de eindafwerking en opwaardering van de ganse site. 

 
Tijd 

 

 01/08/SAP/01/04 Renovatie Oude Zwartzusterklooster 

Om de creatieve ontplooiing te ondersteunen renoveert Lier tegen het schooljaar 2021-2022 het 
oude Zwartzusterklooster waardoor extra (klas)lokalen gerealiseerd worden voor o.a. het onderwijs 
en de verenigingen. 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-08-2022  
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1-gestart 

 
Stand van Zaken 

In 2020 werd het aanbestedingsdossier herwerkt en werd de nieuwe aanbesteding in de 
markt gezet zodat in het voorjaar 2021 de opdracht kan gegund worden en de werken kunnen 
opgestart worden. 

 
Tijd 

 

01/08/SAP/02 Realisatie Hoge velden 

Omschrijving 

Lier realiseert een nieuwe voetbalinfrastructuur op Hoge Velden om tegemoet te komen aan de 
nood van voetbalterreinen voor jongeren in Lier. Dit gebeurt met duidelijke afspraken met de clubs 
en binnen een duidelijk en correct financieel kader. 

Geld (indicator) 

O  

Startdatum 
01-01-2020 

Einddatum 
31-12-2025 

Status 
1 - Gestart 

 

   Geboekt 2020 Budget 2020 

Investeringen   

Uitgaven 165.576,77 154.726,00 

Actie 

 01/08/SAP/02/01 Financiële afspreken met sportclubs omtrent niet voetbalinfrastructuur 

Tegen 2021 zijn er duidelijke financiële afspraken met de sportclubs omtrent het project Hoge 
Velden. 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021  

1-gestart 
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Stand van Zaken 

In 2020 zijn er reeds enkele verkennende gesprekken geweest met de diverse sportclubs 
dewelke in de loop van 2021 worden verdergezet met als doel dat deze financiële afspraken 
in 2021 kunnen gefinaliseerd worden. 

 
Tijd 

 

 01/08/SAP/02/02 Aanleg kunstgras-,  voetbalvelden en finse piste Hoge Velden 

Lier realiseert 6 voetbalvelden waarvan 2 of 3 kunstgrasvelden en één finse piste tegen 2022. 

Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025  

1-gestart 

 
Stand van Zaken 

In 2020 werd er verder werk gemaakt van het onteigeningsdossier Hoge Velden. De 
voorbereiding van de ontsluitingsweg naar de site werd ook inhoudelijk verder afgewerkt 
door het studiebureau zodat de werken in de loop van 2021 kunnen aanbesteed worden. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

Dit budget is ook bestemd voor de onteigeningsvergoedingen. 

Totaal Beleidsdoelstelling Sport en Verhuur vrijetijdsinfrastructuur 
   Geboekt 2020 Budget 2020 

Exploitatie   

Ontvangsten 196.046,28 261.886,00 

Uitgaven 1.589.347,59 1.605.136,00 

Saldo Exploitatie -1.393.301,31 -1.343.250,00 

Investeringen   

Uitgaven 958.290,36 993.911,07 

 

 


